

大飯1, 2号炉 クリアランス認可申請審査対応スケジュール(案)

項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
クリアランス認可申請	6/15申請 ▼						
ヒアリングおよび審査会合	6/15ヒアリング ▼	6/26審査会合 ▼	7/31ヒアリング ▼	8/25ヒアリング ▼	9/18ヒアリング ▼	10/20ヒアリング ▼	11月中旬ヒアリング ▼
	指摘事項回答資料作成等						必要に応じ追加指摘事項に対する資料作成等および御説明
説明項目		【7/31ヒアリング】 ○ 申請内容詳細説明およびコメント回答 ・申請書本文一～六、九 ・添付書類一～四、七	【8/25ヒアリング】 ○ 申請内容詳細説明およびコメント回答 ・申請書本文七、八、十 ・添付書類五、六、八	【9/18ヒアリング】 ○ 7/31のヒアリング指摘事項回答	【10/20ヒアリング】 ○ 8/25のヒアリング指摘事項回答	【11月中旬ヒアリング】 ○ 9/18のヒアリング指摘事項回答	

※本内容は現時点でのイメージであり、実際のスケジュールは変更の可能性がある。