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３-１：設計要求等との照合

３-２：評価判断基準等との照合

・各種法令
・事業変更許可
・技術基準規則
・各種規格基準

等

２-１：システム設計、構造設計等（構造図、系統図等）

２-２：解析・評価等
等

１．設計条件及び評価判断基準 ２．具体的な設備等の設計 ３．具体的な設備等の設計と評価判断基準との照合

【設計プロセス】

耐震関係：入力地震動の策定

耐震関係：床応答曲線の策定

耐震関係：建物の耐震評価

耐震関係：機器・配管の耐震評価

外部衝撃：構造設計等外部衝撃：基本設計方針等の設計方針の策定 外部衝撃：強度評価

重大事故：基本設計方針等の設計方針の策定 重大事故：構造設計、システム設計、配置設計等

【共通12】

耐震関係：建物の耐震設計

耐震関係：機器・配管の耐震設計

溢水：基本設計方針等の設計方針の策定

その他：基本設計方針等の設計方針の策定

【00資料】

【00資料】

【00資料】

【00資料】

溢水：構造設計等

内部火災：基本設計方針等の設計方針の策定
【00資料】

【共通12】

【共通12】

【問題】発電炉との差異が生じた項目等に対して当社の設計の考え方の説明できず
⇒ 設計として設定すべき事項の設定根拠の整理、設計方針の整理
（整理等に時間を要する 整理等の実施状況を踏まえて資料提示等のスケジュールを示す）

【問題】設計方針と具体の構造設計等に差異があり、設計方針に沿った設計になっていることの説明ができず
設計方針として示すべき事項の不足点が確認された

⇒ 設備の構造設計に係る情報の整理、具体の設計情報をもとに設計方針として示すべき事項の整理（再処理）
⇒ MOXで構造設計等に係る共通12としての説明方針等を提示（4月下旬～）

内部火災：構造設計等
【共通12】

材料及び構造
制御室等
保安電源
安全避難通路
安有・安重 等

申請書に示した平均地盤モデルと直下又は周辺の地盤によるモデルの
着目因子ごとのデータ比較
上記データの比較を踏まえた考察（4月下旬～ ）
上記考察を踏まえた入力地震動の策定

溢水：耐震、強度評価

重大事故：耐震（1.2Ss）、性能評価

内部火災：耐震評価

【問題】共通的な設計方針を具体設備の設計方針に展開すべき事項の整理の考え方が説明できず
⇒ 許可での基本設計を設工認の詳細設計として具体化する整理（設計方針と設計対象の紐づけ、詳細設計としての設計情報の整理）

（整理等に時間を要する 整理等の実施状況を踏まえて資料提示等のスケジュールを示す）

その他：構造設計等
【共通12】

【公開版】


