
【00資料（MOX） 】
閉じ込め等※︓
基本設計⽅針等の設計⽅針の策定
※閉込、廃棄、換気、貯蔵

【共通12】
MOX閉じ込め等※︓構造設計等
※閉込、廃棄、換気、貯蔵

【00資料（MOX） 】
第2回申請00資料第2段※ ︓
基本設計⽅針等の設計⽅針の策定
※搬送/臨界/遮蔽/警報/臨界SA/閉込SA

【共通12】
MOX第2回申請00資料第2段※︓
構造設計等
※搬送/臨界/遮蔽/警報/臨界SA/閉込SA

【安有10（MOX）】
申請対象設備および
PP、SG設備の相互影響確認

今後の進め⽅について

□︓4/28(⾦)資料提出
▽︓5/11(⽊)ヒアリング

【⽅針】
□︓4/26(⽔)資料提出
▽︓4/27(⽊)ヒアリング

□︓5/18(⽊)資料提出
▽︓5/25(⽊)ヒアリング

□︓5/12(⾦)資料提出
▽︓5/19(⾦)ヒアリング

□︓6/26(⽉)資料提出
▽︓6/30(⾦)ヒアリング

□︓5/31(⽔)資料提出
▽︓6/7(⽔)ヒアリング

□︓6/13(⽕)資料提出
▽︓6/20(⽕)ヒアリング

□︓5/16(⽕)資料提出
▽︓5/23(⽕)ヒアリング

□︓5/30(⽕)資料提出
▽︓6/6(⽕)ヒアリング

□︓6/9(⾦)資料提出
▽︓6/16(⾦)ヒアリング

⽇本原燃株式会社
2023年4⽉26⽇
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【公開版】



申請対象設備 SG設備

詳細設計（システム設計、構造設計
等の設計図書作成）

設⼯認申請

1.概念設計（I）

3.1 本体（センサー部、キャビ
ネット等）の詳細設計（I,N*）

4.1 製作・調達
（I,N*)

5. 現地での取合い⼯事（J(N))

3.2 架台等の詳細設
計（I,J(N),N*）

基本設計
（事業許可レベル）

- 配置要件（スペース）
- 制御要件（測定時間）
- 電気要件（容量、無停電）
- 照明要件（監視）
- システム要件（申告）
- 建屋要件（査察官室）

2.基本設計
（本体︓I,N* 架台︓I,J(N) ,N* ）

IAEA認証要件等

4.2 製作・調達
（J(N),N*）

搬⼊・据付⼯事

6. 初期校正・設定（I,N*)

設⼯認認可取得

試運転

- 配置成⽴（コンポ調整）
- 制御成⽴（処理能⼒、測定時間確保）
- 波及的影響（地震時⼲渉有無等）
- 運⽤・メンテナンス成⽴（モックアップ検証

等）
- 据付・施⼯成⽴

申請対象設備の詳細
設計を決める段階で設
備構造、配置等が決
まっている必要のある設
備（申請対象設備と
直接取り合うSG設
備）と要求事項が明確
になっていればよい設備
（波及影響のみを考慮
する設備）がある

主体
I    ︓IAEA
N*  ︓NRA(JSGO)。ただし、IPCA、AFAS及びAVISのみ
J(N) ︓NRA受託契約に基づくJNFL実施

- 配置要件（スペース）
- 制御要件（測定時間）
- 電気要件（容量、無停電）
- 照明要件（監視）
- 安全機能要件（耐震、⽕災等）
- メンテナンス要件
- 据付・施⼯要件

参考
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施設 設備 機器 安全機能を有する施設等と⼀
体となって設置されるSG設備

周辺に設置されるSG設備 設計状況（ステータス）

本体（センサー部・キャビネット等） 架台等

被覆
施設

燃料棒加
⼯⼯程搬
送設備

ペレット保管容器搬
送装置グローブボック
ス-1

― ・搬送⽤機⽤NDA
（AMGB-7）
ペレット保管容器搬送装置
GB-14の周辺に取り付く
SG機器
※AMGB（Advanced 
Material accountancy 
Glove Box system）︓
搬送容器測定装置

〇本体
詳細設計中（I）
・申請対象設備との配置成⽴，制御成⽴，運
⽤メンテナンス成⽴については確認済み。
・転倒，落下等により，申請対象設備に波及
的影響を及ぼすおそれがないことを確認済み。
・申請対象設備との据付・施⼯成⽴については
確認済み。

〇架台
詳細設計完了（J(N)）
・申請対象設備の制御成⽴については該当なし。
・申請対象設備との配置成⽴，運⽤・メンテナン
ス成⽴については確認済み。
・申請対象設備との据付・施⼯成⽴については
確認済み。

製作・調達中（J(N)）

ペレット保管容器搬
送装置グローブボック
ス-2

― 同上 同上 同上

ペレット保管容器搬
送装置グローブボック
ス-7

― 同上 同上 同上

ペレット保管容器搬
送装置グローブボック
ス-8

― ・査察現場キャビネット(LC-
15B)

追⽽
乾燥ボート搬送装置
グローブボックス-6

― ・搬送⽤容器⽤NDA
（AMGB-6）
※AMGB（Advanced 
Material accountancy 
Glove Box system）︓
搬送容器測定装置

第2回申請対象設備と関連するSG機器の設計状況
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施設 設備 機器 安全機能を有する施設等と⼀
体となって設置されるSG設備

周辺に設置されているSG設備 設計状況（ステータス）

本体（センサー部・キャビネット等） 架台等

組⽴
施設

燃料集合
体組⽴設
備

マガジン編成装置 FRCS（マガジン編成装置の
機器である洗浄機架台から⽀
持）
※FRCS（Fuel Rod 
Counting Station）︓組⽴
⽤燃料棒本数測定装置

― 〇本体
詳細設計中（I）
・申請対象設備との配置成⽴，制御成
⽴，運⽤・メンテナンス成⽴については確
認済み。
・申請対象設備への耐震上の波及的影
響がないことを確認済み
・申請対象設備との据付・施⼯成⽴につ
いては確認済み

〇マガジン編成装置
詳細設計完了（J(N)）
・申請対象設備の制御成⽴については該
当なし。
・申請対象設備との配置成⽴，運⽤・メ
ンテナンス成⽴については確認済み。
・申請対象設備との据付・施⼯成⽴につ
いては確認済み。

製作・調達中（J(N)）

燃料集合
体組⽴⼯
程搬送設
備

リフタ ― ・燃料集合体⽤NDA（AFAS-
P,AFAS-B）
・査察現場キャビネット（LC-
21B,LC-21A）
※AFAS-P（Advanced Fuel 
assembly Assay System-
PWR）︓PWR燃料集合体測定
装置
※AFAS-B（Advanced Fuel 
assembly Assay System-
BWR）︓BWR燃料集合体測定
装置

追⽽

梱包･出
荷設備

貯蔵梱包クレーン ― ・燃料集合体⽤NDA（DIPD）
※DIPD（Directional Item 
Passage Detector）︓燃料集合
体通過検知器

容器蓋取付装置 ― ・燃料集合体⽤NDA（DIPD）
※DIPD（Directional Item 
Passage Detector）︓燃料集合
体通過検知器

第2回申請対象設備と関連するSG機器の設計状況
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