
　　　原子力規制委員会　 殿

                                東京都千代田区内幸町１丁目１番３号

     　　                           東京電力ホールディングス株式会社

    　                                 代表執行役社長 　小早川　智明

令和元年１１月２１日付け廃炉発官Ｒ１第１４２号をもって申請した

滞留水移送装置に係る使用前検査申請書の記載事項を変更したので，

東京電力株式会社第一原子力発電所原子炉施設の保安及び

特定核燃料物質の防護に関する規則第１９条第３項の規定により，

次のとおり変更内容を説明する書類を提出します。

　　　　

使 用 前 検 査 変 更 申 請 書

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ３ 日

廃炉発官Ｒ １第 ２ ０ ２号



発電用原子炉施設の設置又は変更に係る
事業所の名称及び所在地

福島第一原子力発電所

福島県双葉郡大熊町及び双葉町

申請に係る発電用原子炉施設の概要 福島第一原子力発電所

　汚染水処理設備等

　　滞留水移送装置

　　主要配管※

　　　２号機タービン建屋から
　　　３号機タービン建屋まで
　　　（ポリエチレン管）
　　　の一部

　※　実施計画 Ⅱ.2.5.2.1 主要仕様参照

実施計画の認可年月日
　平成２５年８月１４日
（実施計画の変更認可年月日：令和元年１０月１７日）

　検査を受けようとする工程
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることがで
きる状態になった時

工事の計画に係る工事が完了した時

自　令和２年　２月２５日

至　令和２年　２月２８日

検査を受けようとする場所
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

申請に係る発電用原子炉施設の使用の
開始の予定時期

　令和２年３月３０日

注）下線は、変更箇所を示す。

　検査を受けようとする期日

変更事由
・社内検査方法の検討により工事工程を見直したことから、「検査を受けようとする期日」及
び「申請に係る発電用原子炉施設の開始の予定時期」を変更する。



添付資料－１

年月
項目 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

汚染水処理
設備等

滞留水移送装置

　　：工事期間　　　　☆：使用前検査　　　　△：工事完了

　　：「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可

注）下線は、変更箇所を示す。

以　上

工事の工程に関する説明書

令和元年 令和２年

☆☆ △



添付資料－２

１．放射線管理

（１）検査に係る立ち入り制限

　必要に応じ関係者以外の立入を制限する。

（２）検査中の放射線管理

　検査中は検査に係る者に対し，適切な指導及び助言を行う。

（３）個人被ばく管理

　線量は，電子式線量計を用いて測定する。

２．検査場所の区域区分

福島第一原子力発電所

　２号機タービン建屋　　　　　　　　：管理対象区域

別添－１　：　検査場所図

別添－２　：　検査系統概略図

以　上

工事の工程における放射線管理に関する説明書



別添－１

検査場所図

２号機タービン建屋

福島第一原子力発電所構内

：検査場所



別添－２

検査系統概略図
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