
 

 

 

 

 

 

令０１原機（科臨）０2０ 

令和２年１月２７日 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長 児玉 敏雄 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設 

〔ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設〕に係る 

使用前検査申請書記載事項の変更届 

 

〔実験棟Ａの耐震改修〕 

〔ＳＴＡＣＹの更新（棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等）〕 

 

平成３０年７月３１日付け３０原機（科臨）０１０をもって申請（平成３０年１１月

３０日付け３０原機（科臨）０１６、平成３１年４月４日付け３１原機（科臨）００２

及び令和元年１２月２５日付け令０１原機（科臨）０１７で変更）した使用前検査申請

書の記載事項の一部を以下のとおり変更したので、試験研究の用に供する原子炉等の

設置、運転等に関する規則第３条の３第２項の規定に基づき届け出ます。 



 

 

記 

 

１. 変更の内容 

申請書記載事項第３号「工事工程表」の別紙―１、申請書記載事項第４号「検査

を受けようとする事項、期日及び場所」の別紙―２の記載を次のとおり変更する。 

 

変更前 

〇別紙―１について 
工 事 工 程 表 

 

     年 月 

設 備 

2018年 

(平成 30 年) 
2019年 2020年 2021年 

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 
              

１. その他試験研究用等

原子炉の附属施設 

(3) その他の主要な事項 

ロ．その他 

ｌ．実験棟Ａ 

              

              

 

 

〇別紙―２について 
検査を受けようとする事項、期日及び場所 

 

事    項 

認可

番号 
原規規発第 1807052号 

認可  

年月日  
平成30年7月5日 

認可申請

番 号 
29原機(科福開)012 

検査申請 

番号  
30 原機（科臨）010 

検査申請 

年 月 日 
平成30年7月31日 

変更 

年月日 
平成31年4月4日 

工事名 ＳＴＡＣＹ（実験棟Ａの耐震改修） 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実

験装置）施設 

１.その他試験研究用等

原子炉の附属施設 

(3)その他の主要な事項 

ロ．その他 

ｌ．実験棟Ａ 

寸法検査 

外観検査 

2018年 

（平成 30年） 

10月 1日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

 

  



 

 

変更後 

〇別紙―１について 

 

別紙－１（その１） 

 
工 事 工 程 表 

（実験棟Ａの耐震改修） 

     年 月 

設 備 

平成 30年 
平成 31年 

令和元年 
令和２年 令和３年 

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 
               

１. その他試験研究用等

原子炉の附属施設 

(3) その他の主要な事項 

ロ．その他 

ｌ．実験棟Ａ 

               

               

 

 

  



 

 

別紙－１（その２） 

 

工 事 工 程 表 

（ＳＴＡＣＹの更新（棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等）） 

     年 月 

設 備 

平成 30年 
平成 31年 

令和元年 
令和２年 令和３年 

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 
               

１.核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設 

 (1)核燃料物質貯蔵設備 

ロ.棒状燃料貯蔵設

備Ⅱ 

 a.棒状燃料収納

容器 

               

               

２.その他試験研究用等

原子炉の附属施設 

(3)その他の主要な事項 

ロ.その他 

ｊ.安全避難通路等 

               

               

 

 

  



 

 

〇別紙―２について 
 

別紙－２（その１） 

 
検査を受けようとする事項、期日及び場所 

 

事    項 

認可

番号 
原規規発第 1807052号 

認可  

年月日  
平成30年7月5日 

認可申請

番 号 
29原機(科福開)012 

検査申請 

番号  
30 原機（科臨）010 

検査申請 

年 月 日 
平成30年7月31日 

変更 

年月日 
令和2年1月27日 

工事名 ＳＴＡＣＹ（実験棟Ａの耐震改修） 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実

験装置）施設 

１.その他試験研究用等

原子炉の附属施設 

(3)その他の主要な事項 

ロ．その他 

ｌ．実験棟Ａ 

寸法検査 

外観検査 

平成 30年 

10月 1日 

～ 

令和３年 

６月 30日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

 

  



 

 

別紙－２（その２） 

 
検査を受けようとする事項、期日及び場所 

 

事    項 

認可

番号 
原規規発第 1912231号 

認可  

年月日  
令和元年12月23日 

認可申請

番 号 
31原機(科臨)006 

検査申請 

番号  
令 01 原機（科臨）020 

検査申請 

年 月 日 
令和2年1月27日 

変更 

年月日 
 

工事名 ＳＴＡＣＹの更新（棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等） 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

核燃料物質貯蔵設備 

  棒状燃料貯蔵設備Ⅱ 

   棒状燃料収納容器 

材料検査 

寸法検査 

外観検査 

据付検査 

未臨界性確認検査 

令和２年 

４月 

～ 

令和３年 

６月 30日 

富士電機株式会社 

川崎工場 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

放射線管理施設 

屋内管理用の主要な設備 

放射線監視設備 

作業環境モニタリング設備

（ガンマ線エリアモニタのう

ち実験棟 A 取付箇所のもの) 

外観検査 

令和２年 

12 月 

～ 

令和３年 

６月 30日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

その他試験研究用等原子炉の 

附属施設 

その他の主要な事項 

その他 

・消火設備 

・安全避難通路等 

・通信連絡設備 

外観検査 

作動検査 

令和２年 

３月 

～ 

令和３年 

６月 30日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

 

  



 

 

 

２．変更の理由 

ＳＴＡＣＹの更新において先行使用の必要な棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作等を追加

することとしたため。 

 
 

 
 


