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高浜発電所の工事計画変更届出 

 

高浜発電所の工事計画を 2020 年 1 月 29 日付をもって変更しましたので、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 8 第 3 項の規定

に基づき、下記のとおり届出いたします。 

 

記 

 

 

１． 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

氏名又は名称  関西電力株式会社 

住    所  大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

代表者の氏名  取締役社長   岩 根  茂 樹 

 

２． 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

名    称  高浜発電所 

所  在  地  福井県大飯郡高浜町田ノ浦 

  

３． 変更の内容 

高浜発電所原子炉設置許可申請書は、昭和 44年 12月 12日付 44原第 6143

号をもって許可を受けました。 



また、所内常設直流電源設備（３系統目）設置工事（３号炉及び４号炉）

については、平成 29 年 6 月 28 日付原規規発第 1706282 号をもって変更許

可を受けました。その後、同工事の工事計画について平成 31 年 1 月 9 日付

関原発第 454 号、2019 年 7 月 12 日付関原発第 140 号及び 2019 年 12 月 11

日付関原発第 394 号で変更しましたが、同工事の工事計画を添付のとおり

変更いたしました。 

 

４． 変更の理由 

所内常設直流電源設備（３系統目）設置工事（３号炉及び４号炉）につい

ては、竣工時期を見直し、工事計画を変更しました。 

今回の届出は、竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容

を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。 
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