
 

 

 

 

 

 

令0１原機（科臨）０２５ 

令和２年３月２７日 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長 児玉 敏雄 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設 

〔ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設〕に係る 

使用前検査申請書記載事項の変更届 

 

〔ＳＴＡＣＹの更新（第１回及び第２回申請）〕 

 

平成３０年４月９日付け３０原機（科臨）００２をもって申請（平成３０年１１月

３０日付け３０原機（科臨）０１５、平成３１年４月４日付け３１原機（科臨）００１

及び令和元年１２月２５日付け令０１原機（科臨）０１６で変更）した使用前検査申請

書の記載事項の一部を以下のとおり変更したので、試験研究の用に供する原子炉等の

設置、運転等に関する規則第３条の３第２項の規定に基づき届け出ます。 



 

 

記 

 

１．変更の内容 

申請書記載事項第３号「工事工程表」の別紙―１及び申請書記載事項第４号

「検査を受けようとする事項、期日及び場所」の別紙―２の記載を次のとおり変

更する。 

 

  



 

 

変更前 

 

〇別紙―１について 
工 事 工 程 表 

 

     年 月 

設 備 

2018年 

(平成 30 年) 
2019年 2020年 2021年 

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 
              

１.原子炉本体 

(6)その他の主要な事項 

ロ.炉室フード 

（エアーロック室） 

              

              

２.核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設 

(1) 核燃料物質貯蔵設備 

イ.溶液燃料貯蔵設備 

d.配管（一部） 

              

              

３.放射性廃棄物の廃棄

施設 

(1)気体廃棄物の廃棄施設 

イ.槽ベント設備Ｂ 

g.配管（一部） 

ロ.槽ベント設備Ｄ 

c.配管（一部） 

(2)液体廃棄物の廃棄設備 

イ.β･γ廃液系設備 

c.極低レベル廃液系 

（一部配管） 

              

              

４.原子炉格納施設 

(2)その他の主要な事項 

イ.炉室(Ｓ)換気空調

設備 

c.炉室(S)第２排気系 

（一部ダクト） 

              

              

５.その他試験研究用等

原子炉の附属施設 

(3)その他の主要な事項 

ロ.その他 

a.共用換気空調設備 

（実験棟Ａ建家換気

空調装置の排気主

ダクトの一部） 

b.分析設備 

（その他のうち、主

要なグローブボッ

クスの貫通配管の

一部） 

              

              

 

  



 

 

〇別紙―２について 
 

検査を受けようとする事項、期日及び場所 

 

事    項 

認可 

番号 
原規規発第 1803293 号 

認可  

年月日  
平成30年3月29日 

認可申請

番号 
29原機(科福開)019 

検査申請

番号 
30 原機（科臨）002 

検査申請 

年 月 日 
平成 30年 4 月 9日 

変更 

年月日 
平成31年4月4日 

工事名 ＳＴＡＣＹの更新（第１回申請） 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

 原子炉本体 

  その他の主要な事項 

炉室フード（エアーロック室） 

外観検査 

 

2018年 

（平成 30年） 

11 月１日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 核燃料物質貯蔵設備 

溶液燃料貯蔵設備 

配管（一部） 

材料検査 

寸法検査 

外観検査 

耐圧・漏えい検査 

系統構成確認検査 

2018年 

（平成 30年） 

11 月１日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

 気体廃棄物の廃棄施設 

槽ベント設備Ｂ 

配管（一部） 

 

材料検査 

系統構成確認検査 

2018年 

（平成 30年） 

11 月１日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

 気体廃棄物の廃棄施設 

槽ベント設備Ｄ 

配管（一部） 

 

材料検査 

系統構成確認検査 

2018年 

（平成 30年） 

11 月１日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

 液体廃棄物の廃棄設備 

 β・γ廃液系設備 

極低レベル廃液系（一部配管） 

 

材料検査 

系統構成確認検査 

2018年 

（平成 30年） 

11 月１日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 



 

 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

原子炉格納施設 

その他の主要な事項 

炉室(Ｓ)換気空調設備 

炉室（Ｓ）第２排気系 

（一部ダクト） 

材料検査 

寸法検査 

外観検査 

耐圧・漏えい検査 

系統構成確認検査 

2018年 

（平成 30年） 

11 月１日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

 その他試験研究用等原子炉の附属施設 

  その他の主要な事項 

   その他 

共用換気空調設備 

（実験棟Ａ建家換気空調装置

の排気主ダクトの一部） 

 

材料検査 

寸法検査 

外観検査 

耐圧・漏えい検査 

系統構成確認検査 

2018年 

（平成 30年） 

11 月１日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

 その他試験研究用等原子炉の附属施設 

  その他の主要な事項 

   その他 

分析設備 

（その他のうち、主要なグロー

ブボックスの貫通配管の一

部） 

 

 

 

材料検査 

系統構成確認検査 

2018年 

（平成 30年） 

11 月１日 

～ 

2021年 

1 月 29日 

 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

 

  



 

 

変更後 

〇別紙―１について 

 

別紙－１（その１） 

 
工 事 工 程 表 

（ＳＴＡＣＹの更新 第１回申請 ） 

     年 月 

設 備 

平成 30年 
平成 31年 

令和元年 
令和２年 令和３年 

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 
               

１.原子炉本体 

(6)その他の主要な事項 

ロ.炉室フード 

（エアーロック室） 

              
 

               

２.核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設 

(1) 核燃料物質貯蔵設備 

イ.溶液燃料貯蔵設備 

d.配管（一部） 

               

               

３.放射性廃棄物の廃棄

施設 

(1)気体廃棄物の廃棄施設 

イ.槽ベント設備Ｂ 

g.配管（一部） 

ロ.槽ベント設備Ｄ 

c.配管（一部） 

(2)液体廃棄物の廃棄設備 

イ.β･γ廃液系設備 

c.極低レベル廃液系 

（一部配管） 

               

               

４.原子炉格納施設 

(2)その他の主要な事項 

イ.炉室(Ｓ)換気空調

設備 

c.炉室(S)第２排気系 

（一部ダクト） 

               

               

５.その他試験研究用等

原子炉の附属施設 

(3)その他の主要な事項 

ロ.その他 

a.共用換気空調設備 

（実験棟Ａ建家換気

空調装置の排気主

ダクトの一部） 

b.分析設備 

（その他のうち、主

要なグローブボッ

クスの貫通配管の

一部） 

               

               

 



 

 

別紙－１（その２） 

 

工 事 工 程 表 

（ＳＴＡＣＹの更新 第２回申請 ） 

 平成 31年 

令和元年 
令和２年 令和３年 

設 備 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 

            

１.原子炉本体 

 (5)その他の主要な事項 

ロ.炉室フード（改造） 

            

 

 

  

年 月 

 



 

 

〇別紙―２について 
別紙－２（その１） 

 

検査を受けようとする事項、期日及び場所 

 

事    項 

認 可 

番号  
原規規発第 1803293 号 

認可  

年月日  
平成30年3月29日 

認可申請

番号  
29原機(科福開)019 

検査申請

番号  
30 原機（科臨）002 

検査申請 

年 月 日 
平成 30年 4 月 9日 

変更 

年月日 
平成31年4月4日 

工事名 ＳＴＡＣＹの更新（第１回申請） 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

 原子炉本体 

  その他の主要な事項 

炉室フード（エアーロック室） 

外観検査 

 

平成 30年 

11 月１日 

～ 

令和３年 

1 月 29日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 核燃料物質貯蔵設備 

溶液燃料貯蔵設備 

配管（一部） 

材料検査 

寸法検査 

外観検査 

耐圧・漏えい検査 

系統構成確認検査 

平成 30年 

11 月１日 

～ 

令和３年 

1 月 29日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

 気体廃棄物の廃棄施設 

槽ベント設備Ｂ 

配管（一部） 

 

材料検査 

系統構成確認検査 

平成 30年 

11 月１日 

～ 

令和３年 

1 月 29日 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

 気体廃棄物の廃棄施設 

槽ベント設備Ｄ 

配管（一部） 

 

材料検査 

系統構成確認検査 

平成 30年 

11 月１日 

～ 

令和３年 

1 月 29日 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

 液体廃棄物の廃棄設備 

 β・γ廃液系設備 

極低レベル廃液系（一部配管） 

 

材料検査 

系統構成確認検査 

平成 30年 

11 月１日 

～ 

令和３年 

1 月 29日 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 



 

 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

原子炉格納施設 

その他の主要な事項 

炉室(Ｓ)換気空調設備 

炉室（Ｓ）第２排気系 

（一部ダクト） 

材料検査 

寸法検査 

外観検査 

耐圧・漏えい検査 

系統構成確認検査 

平成 30年 

11 月１日 

～ 

令和３年 

1 月 29日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

 その他試験研究用等原子炉の附属施設 

  その他の主要な事項 

   その他 

共用換気空調設備 

（実験棟Ａ建家換気空調装置

の排気主ダクトの一部） 

 

材料検査 

寸法検査 

外観検査 

耐圧・漏えい検査 

系統構成確認検査 

平成 30年 

11 月１日 

～ 

令和３年 

1 月 29日 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

ＳＴＡＣＹ（定常臨界実験装置）施設 

 その他試験研究用等原子炉の附属施設 

  その他の主要な事項 

   その他 

分析設備 

（その他のうち、主要なグロー

ブボックスの貫通配管の一

部） 

 

 

 

材料検査 

系統構成確認検査 

平成 30年 

11 月１日 

～ 

令和３年 

1 月 29日 

 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

 

  



 

 

別紙－２（その２） 

 

 

検査を受けようとする事項、期日及び場所 

 

事    項 

認 可 

番号  
原規規発第 2003274 号 

認可  

年月日  
令和 2年 3月 27日 

認可申請

番 号 
29原機（科福開）008 

検査申請

番 号 
令01原機（科臨）025 

検査申請 

年 月 日 
令和 2年 3月 27日 

変更 

年月日 
 

工事名 ＳＴＡＣＹの更新（第２回申請） 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

原子炉本体 

その他の主要な事項 

  炉室フード 

材料検査 

据付検査 

令和２年 

11 月 

～ 

令和３年 

９月 30日 

東京ニュークリア・

サービス（株） 

 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

放射性廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄設備 

  固体廃棄物保管室（Ⅰ）、（Ⅱ） 

  β・γ固体廃棄物保管室 

外観検査 

令和２年 

５月 

～ 

令和３年 

９月 30日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

放射線管理施設 

屋内管理用の主要な設備 

  放射線監視設備 

作業環境モニタリング設備

（ガンマ線エリアモニタのう

ち実験棟Ａ取付箇所のものを

除く) 

屋外管理用の主要な設備 

排気筒モニタリング設備 

  

外観検査 

令和２年 

12 月 

～ 

令和３年 

９月 30日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 

 

  



 

 

 

 

２．変更の理由 

ＳＴＡＣＹの更新に伴う使用前検査（ＳＴＡＣＹの更新（第２回申請））を追加す

ることとしたため。 

 


