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美浜発電所第３号機原子力発電工作物に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
平成２９年１２月１５日付け関原発第３４４号で申請（平成３１年２月６日付け

関原発第５１９号、２０１９年１０月１０日付け関原発第２９８号及び２０２０年

３月２４日付け関原発第６４２号で申請書の記載内容変更）しました美浜発電所第

３号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更

しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第１９条第３項の規定により

提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前検査申請書  
  美浜発電所第３号機 
   使用前検査申請書番号 
    関原発第３４４号（平成２９年１２月１５日） 
 
   以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 
    関原発第５１９号（平成３１年 ２月 ６日） 
    関原発第２９８号（２０１９年１０月１０日） 

関原発第６４２号（２０２０年 ３月２４日） 
 
２．変更内容及び理由 
２．１ 使用前検査申請書 
（変更前） 
２０１９年１０月１０日付け関原発第２９８号及び 
２０２０年３月２４日付け関原発第６４２号の申請書記載事項 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）自 ２０１９年 ８月２７日 
    至 ２０２０年 ６月 

（三号）自 ２０１９年１１月２５日 
至 ２０２０年 ７月 

（四号）自 ２０２０年 ７月 
至 ２０２０年 ８月 

（五号）自 ２０１８年 １月１７日 
至 ２０２０年 ９月 

使用開始予定年月日           ２０２０年 ９月 

原子炉等規制法第 43 条
の 3 の 11 第 1 項の検査
のための申請をした場
合 は 、 そ の 年 月 日  

平 成 ２９年１２月１５日 
平 成 ３０年 ３月１６日 
平 成 ３０年 ４月２０日 
平 成 ３０年 ６月２５日 
平 成 ３０年 ７月 ４日 
平 成 ３０年１２月 ５日 
平 成 ３１年 ２月 ６日 
２０１９年 ５月１６日 
２０１９年 ６月２８日 
２０１９年 ７月２５日 
２０１９年 ９月 ２日 
 ２０２０年 ３月２４日 

 
（変更後） 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）自 ２０１９年 ８月２７日 
    至 ２０２０年 ９月 

（三号）自 ２０１９年１１月２５日 
至 ２０２０年 ９月 

（四号）自 ２０２０年 ９月 
至 ２０２０年１０月 

（五号）自 ２０１８年 １月１７日 
至 ２０２０年１１月 

使用開始予定年月日           ２０２０年１１月 
 
  



原子炉等規制法第 43 条
の 3 の 11 第 1 項の検査
のための申請をした場
合 は 、 そ の 年 月 日  

平 成 ２９年１２月１５日 
平 成 ３０年 ３月１６日 
平 成 ３０年 ４月２０日 
平 成 ３０年 ６月２５日 
平 成 ３０年 ７月 ４日 
平 成 ３０年１２月 ５日 
平 成 ３１年 ２月 ６日 
２０１９年 ５月１６日 
２０１９年 ６月２８日 
２０１９年 ７月２５日 
２０１９年 ９月 ２日 
 ２０２０年 ３月２４日 
２０２０年 ３月３０日 
２０２０年 ４月 ７日 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

      添付資料のとおり 
 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

      変更なし 
 
変更理由 
検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を

変更する。 
併せて、「原子炉等規制法第 43条の 3の 11第 1項の検査のための申請をした
場合は、その年月日」の申請日を追加する。 

 
＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 
 



添付資料 
（変更前） 
 ２０２０年３月２４日付け関原発第６４２号の申請書記載事項 

 （添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

年月 
 
項目 

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 

１月 ２月 ８月 ９月 １０月 １１月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
工
事 

美
浜
発
電
所
第
三
号
機 

   
 

 
 

        

△  材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 
▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査 

定格出力運転 ▼ 

 

工事期間 

   ▲ 
使用前検査（四号） 

   △ 
使用前検査（一号） 

▲ 
使用前検査（三号） 

 ◆ 
使用前検査（五号） 



（変更後） 
 （添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 

年月 
 
項目 

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 

１月 ２月 ８月 ９月 １０月 １１月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
工
事 

美
浜
発
電
所
第
三
号
機 

   
 

 
 

        

△  材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 
▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査 

 
 

定格出力運転 ▼ 

 

工事期間 

   ▲ 
使用前検査（四号） 

   △ 
使用前検査（一号） 

▲ 
使用前検査（三号） 

 ◆ 
使用前検査（五号） 


