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１．実施概要 

（１） 保安検査実施期間（詳細は別添１参照） 

自 平成３１年２月８日（金） 

至 令和２年３月３１日（火） 

 

（２） 保安検査実施者 

福島第一原子力規制事務所 

原子力保安検査官 小林 隆輔 

原子力保安検査官 渡部 俊文 

原子力保安検査官 坂本 千明 

原子力保安検査官 木村  通 

原子力保安検査官 平沢  淳 

原子力保安検査官 松本 和重 

原子力保安検査官 木村 隆一 

原子力保安検査官 久我 和史（～平成３１年３月３１日） 

原子力保安検査官 田中 秀樹（平成３１年４月１日～） 

原子力保安検査官 宮本 敏明（令和元年８月１日～令和２年２月２９日） 

地域原子力規制総括調整官（福島担当） 

原子力保安検査官 南山 力生 

原子力規制部 福島第一原子力発電所事故対策室 

原子力保安検査官 松井 一記 

他 

 

２．福島第一原子力発電所の設備及び運転概要 

号 機 
出 力 

（万 kW） 
運転開始年月 

前四半期から保安検査終了日までの 

運転状況 

３号機 ７８．４ 昭和５１年３月 
「特定原子力施設に係る実施計画」に基づき、

廃止に向けた措置を実施中。 

 

３．保安検査の内容 

平成３０年度第４四半期における検査では、３号機燃料取扱設備に生じた不具合事象へ

の対策、追加処置の対応及び燃料取出し作業の準備状況について、記録及び聞き取りにより

確認した。 

平成３１年度及び令和元年度の第１四半期から第４四半期における検査では、燃料取扱

設備及びクレーン等で生じた不具合事象への対策、燃料取出し作業及び共用プールへの移送

作業の実施状況について、記録、聞き取り及び立会いにより確認した。 
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４．保安検査結果 

（１）検査結果 

  ＜平成３０年度第４四半期＞ 

 燃料取出し作業の準備状況については、燃料取扱設備による操作手順書が作成され、

実機による操作訓練が行われていることを記録及び聞き取りにより確認した。また、操作手

順書については、操作訓練の中で適切な操作が行われるよう改訂を実施するとともに、３号

機使用済燃料プールから燃料を取出し、キャスクへ収納させるための手順書等については作

成中であり、取り出し訓練についても継続中であったことから燃料取出し作業開始前に確認

を行うこととした。 

平成３０年度第４四半期に確認した不具合事象への対策については、燃料取扱設備の

試運転又は運転操作訓練の際に生じた総数２０件の内１９件については、燃料取扱設備

及び制御用信号系コネクタに関わる事象であり、部品交換等を実施し、その後の試験にて

機能確認していることを記録及び聞き取りにより確認した。 

発生した不具合事象に対する処置については、不適合管理及びリスクアセスメントを通じ

て、組立手順書や要領書の改訂及び予備品の調達にかかるシステムの改善の処置がとられ

ていたことを関連文書により確認した。 

残りの１件（テンシルトラス上昇操作時の警報発生事象）については、原因調査中であっ

たため、次年度の保安検査の中で対応を確認していくこととした。 

  

  ＜令和元年度（第１四半期～第４四半期）＞ 

使用済燃料プールからの燃料取出し手順、キャスクへの収納作業、移送時の不測事態

への対応、燃料取出し時の体制等については、「燃料管理（使用済燃料輸送管理）ガイド」

に基づき、「作業要領書」「福島第一原子力発電所３号機輸送容器内燃料装填作業手

順書」を定め、必要に応じて関連マニュアル等を改訂していることを確認した。日々の燃料取

り出し作業は、「３号機ＳＦＰ燃料取出しタイムスケジュール」、関連マニュアル等に基づき実

施していることを主管グループからの作業報告及び立会いにより確認した。 

 

保安検査期間中に確認された以下の①～⑤の不具合事象に対し、記録の確認、聞き

取り及び立会により、保安検査期間中に発生した不具合事象に関する処置状況について

確認した。 

主な確認した内容を以下に示す。 

① 平成３１年４月２日、テンシルトラス上昇操作時の警報発生事象について、原因及び是

正処置等の状況について確認した。 

原因は、テンシルトラスホイスト１モータの電源ケーブルのコネクタ部に絶縁不良があることが

確認され、コネクタ内の汚損等により絶縁低下したことで異常電流が流れ、モータを駆動

する装置が異常を検知して動作を停止させたことによるものと推定した。対応処置として、

テンシルトラスホイスト１のモータを制御する装置、ケーブル・コネクタを交換し健全性を確認
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するとともに、他動力ケーブル・コネクタについても耐電圧試験等にて健全性を確認し、問

題のあるコネクタは交換等の対策が適切に行われていることを「不具合対応状況

（Rev.1）」及び聞き取りにより確認した。 

 

② 平成３１年４月２４日、３号機原子炉建屋から共用プール建屋へのキャスク輸送の立ち

会い時に、輸送隊列以外の車両が進入し横断する事象を確認した。原因は、輸送隊

列の誘導員の役割を明確にしていなかったこと等であり、再発防止として、監視員の役

割として、他の車両の進入を禁止すること、輸送隊列の前方及び後方から来る車両は

輸送隊列が通過するまで待機、又は迂回するよう指示すること等を明確にしたことを「燃

料管理ガイド（使用済燃料輸送管理）」「燃料構内輸送前確認チェックシート」及び立

会いにより確認した。 

 

③ 令和元年８月２９日、燃料取扱設備の点検に合わせて不具合の洗い出しを行うため、

通常時には動作しないインターロックの確認等を行う振り返り点検及び３号機の特殊性

を踏まえて設備に発生しうる損傷・劣化事象を整理し、設備全体を俯瞰的に確認する

追加点検の結果、判明した１０件の不具合事象（設備点検前に判明した２件を含む）

について、原因及び是正処置等の状況※１が適切に行われていることを「３号機燃料取

扱設備点検結果及び今後の対応」及び聞き取りにより確認した。 

 

④ 令和元年１２月１１日及び１９日、燃料取出し作業の再開に向けた準備作業中に発

生した２件の不具合事象（燃料取扱機マニュピュレータ（左腕）動作不良事象（１０月１

５日発生）、燃料取扱機マストワイヤロープの潰れ事象（１０月１８日発生））について、

原因及び是正処置等の状況※２が適切に行われていることを「３号機燃料取扱設備の

状況について（２０１９年１２月１１日）」「３号機燃料取扱設備の状況について（２０１９

年１２月１９日）」及び聞き取りにより確認した。 

 

⑤ 令和２年２月１５日、共用プールにおいて、燃料体とキャスク内の収納缶が引っ掛かり、

燃料体を取り出せない事象について、原因及び是正処置等の状況について確認した。 

原因は、燃料体のチャンネルボックスと収納缶の間に瓦礫が挟まったことにより燃料吊り

上げ時に抵抗が増加したと推定し、対応処置として、燃料体を収納缶ごとキャスクから

取り出し専用のラックに収納することとし、キャスクには予備の収納缶を設置し、燃料取り

出し作業を継続することを「３号機収納缶の引っ掛かりについて」及び聞き取りにより確

認した。また収納缶の取り出しにあたっては「収納缶取扱い手順書（取扱い方法確認作

業）」「収納缶取扱い手順書（本作業）」を作成し、キャスクから収納缶を取り出す訓練

を実施していることを立会いにより確認した。 
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また、燃料取り出し作業における実施体制及び燃料取扱設備、クレーン等の予備品の手

配状況について確認した。 

平成３１年４月２日、燃料取り出し作業における責任、権限及び関係者とのコミュニケー

ションの仕組みを含めた、燃料取り出し作業の計画、運転操作員の力量確認等について

「「３号機燃料取扱設備及び燃料取出作業に係る保安検査」確認用チェックシート」」を基

に関連文書及び記録を確認した。 

令和元年１２月１１日及び１２日、燃料取扱設備、クレーン等の予備品の考え方※３に基

づき抽出された予備品の手配状況を確認するとともに、予備品の納期短縮に向けて予備品

対応チームを編成し対応を実施していることを「３号機燃料取扱設備の予備品について（２０

１９年１２月１０日）」「３号機燃料取扱設備の予備品について（２０１９年１２月１２日）」及

び聞き取りにより確認した。 

 

以上のことから、燃料取り出し作業に係る保安活動について、実施計画に従って行われて

いないと判断される事象は認められなかった。 

 

３号機使用済燃料プールからの燃料取出し作業は、令和２年３月３１日までに、使用済

燃料プールに保管されている燃料集合体５６６体中１１９体（新燃料集合体５２体（全５２

体）、使用済燃料集合体６７体（全５１４体）の移送が終了したが、全ての燃料集合体の移

送が完了していないことから、引き続き、保安検査において、関連する保安活動の実施状況

を確認していく。 

  

（２）違反事項 

なし 

 

５．特記事項 

なし 

 

６．確認資料 

（１）平成３０年度第４四半期の検査で確認した記録 

・福島第一原子力発電所燃料 使用済燃料共用プール輸送容器内燃料取出し作業手

順書 

・３号機ＳＦＰ燃料取出しタイムスケジュール 

・不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル 

・不適合報告書 

（３号機燃料取扱設備クレーン垂直吊具用コネクタの浸水について）他 

・燃料取扱設備及び燃料取出し作業に係る保全検査（確認依頼事項１） 

・３号機燃料取扱設備不具合対応プロジェクト体制表及び議事録 
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・行程表（2018/12/27 廃炉・汚染水対策チーム会合資料抜粋） 

・ＰＪ管理会議資料（16-PG2-077） 

・SFP燃料取扱・移送設備リスクアセスメント 

・監視評価検討会資料「３号機 燃料取扱設備における安全・品質の確保及び今後の取

組について」 

・1F-3使用済燃料プール内燃料取扱・小ガレキ撤去業務 H30作業要領書（抜粋） 

・1F-3使用済燃料輸送容器構内作業業務実施計画書（抜粋） 

・警報対応手順（抜粋） 

・福島原子力発電所３号機使用済燃料取出に関わる遠隔操作訓練方針について(抜粋) 

・１Ｆ３サイト実機訓練内容について 

・総合訓練内容 

・1F-3使用済燃料輸送容器構内作業 業務実施計画書（Rev.2）（抜粋） 

・福島第一原子力発電所１～４号機保全計画策定ガイド（改０１） 

・作業要領書（委託件名１Ｆ－３使用済燃料プール内燃料取扱・小ガレキ撤去業務 H30） 

 

（２）令和元年度の検査で確認した主な記録 

・３号機燃料取扱設備不具合事象対応状況と水平展開状況について 

・１Ｆ－３使用済燃料構内輸送作業（2019年度）図面番号：SLFF-18-Y053 Rev2 

・委託業務実施計画書「1F-3 使用済燃料プール内燃料取扱・小ガレキ撤去業務(2019)」 

・【参考 2-11】追加点検時における調整不良について⑩テンシルトラス旋回不良（特定原子

力施設監視・評価検討会（第７４回）抜粋 ３号機燃料取扱設備点検結果及び今後の

対応） 

・作業要領書（2019年 8月 26日） 

・福島第一原子力発電所３号機輸送容器内燃料装填作業手順書 

・福島第一原子力発電所使用済燃料共用プール輸送容器内燃料取出し作業手順書 

（１基目、２基目、３基目、４基目、５基目、６基目、７基目、８基目、９基目、１０基目、 

１１基目、１２基目、１３基目、１４基目、１５基目、１６基目、１７基目） 

・３号機燃料取扱設備の状況について（2019年 12 月 11日、19日） 

・３号機燃料取扱設備の予備品について（2019年 12月 10日、12日） 

・１Ｆ－３ 燃料取扱設備部品データ整理委託 仕様書 

・３号機燃料取出設備の設備予備貯蔵品リスト（リスクアセスに基づくもの） 

・追加予備品リスト 

・３号機ＳＦＰ燃料取出し再開タイムスケジュール(１２月)Rev.４ 

・３号機Ｒ／Ｂから共用プールへの移送に際し、燃料移送作業（８基目）の現場立会い 

・GH２００ 運転日報／始業前点検表（2020.1.17、2020.1.23） 

・３号機燃料移送作業（８基目）の共用プール保管状況確認 

・福島第一作業安全ハンドブック 
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・３号機クレーン補巻動作異常について 

・３号機 収納缶の引っ掛かりについて 

・収納缶移送治具の写真 

・収納缶から燃料を取り出せない場合の対応手順 

・収納缶取扱い手順書（取扱い方法確認作業）2020.2.18 承認 

・収納缶取扱い手順書（本作業） 

・ＳＡＭ２動作不調について 

・不具合対応状況（Rev.1） 

・燃料管理基本マニュアル（改訂 04） 

・３号機燃料取扱設備における安全・品質の確保及び今後の取組みについて 

・業務実施計画書 1F-3使用済燃料輸送容器構内輸送作業（2019年度） 

・委託業務実施計画書 委託件名 1F-3 使用済燃料プール内燃料取扱・小ガレキ撤去 

業務（2019） 

・福島第一原子力発電所燃料 使用済燃料共用プール 輸送容器内燃料取出し作業手 

順書 

・３号機燃料取扱機・クレーン日常点検 記録表 

・燃料移動操作手順 

・３号機燃料取り出しにおける燃料装填、共用プール燃料取り出し時のチェックシートの制定 

について 

・福島第一原子力発電所３号機 輸送容器内燃料装填作業手順書 

・異物混入防止チェックシート（エリア用） 

・福島第一原子力発電所３号機使用済燃料プール内燃料取出に関わる遠隔操作訓練方     

針について（抜粋） 

・1F3 サイト実機訓練内容について 

・総合訓練内容 

・作業指揮者・操作卓操作員の力量確認要領（クレーン・燃料取扱機 遠隔操作機器） 

（抜粋） 

・燃料取扱い総合訓練チェックシート 

・燃料管理ガイド（使用済燃料輸送管理） 

・燃料構内輸送前確認チェックシート 

・2019.4～2020.2 ３号機燃取作業：不適合一覧 

・「３号機燃料取扱設備及び燃料取出作業に係る保安検査」確認用チェックシート 
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※１ 設備点検前・振り返り点検・追加点検で確認された不具合事象の原因と対応 

事象名 原 因 対 応 

燃料取扱機からの作動

流体の漏えい 

繰り返し荷重の影響による疲労割

れ 

継手の交換及びサポート設置 

類似箇所の非破壊検査（浸透

探傷検査） 

月次点検での確認 

予備品の準備 

クレーンからの作動流体

の漏えい 

継手部のゆるみ ゆるみ防止剤の塗布、類似箇所

の点検 

継手部にゆるみ検知用の合いマ

ークを実施 

月次点検での確認 

蓋締付装置のボルト折

損 

図面の読み違いにより、規定トルク

以上のトルクを付与したため 

ボルトの交換 

類似箇所の非破壊検査（超音

波探傷検査） 

蓋締付装置バルブボック

スへの浸水 

パッキンの締付が不均一だったこと

による水の浸入 

電磁弁抵抗測定、清掃、動作

確認の実施 

類似箇所の気密漏えい確認 

燃料取扱機ロードセル

異常警報発生 

コネクタ部に力がかかり嵌合不良が

発生 

嵌合箇所を固縛 

テンシルトラスホイスト５

用コネクタ損傷 

作業用足場解体時に足場板を位

置検出器のコネクタに接触させた 

コネクタの交換、動作確認 

燃料取扱機マスト上限

検知用リミットスイッチ取

付ボルト破断 

リミットスイッチの固定位置を異なる

位置に設置したため、マストホイスト

イコライザーと干渉し、取り付けボル

トに過大な負荷が生じたため 

ボルト交換及び正規位置へのリミ

ットスイッチ取り付け 

国内工場で実施した工事の再

確認 

マニピュレータ用水圧ホ

ースのひび割れ 

ホース加締め部近傍のため、ホース

にかかる曲げ応力と使用に伴う経

年劣化のため 

自己融着テープによる補修 

月次点検での確認 

燃料取扱機マストホイス

トモータ位置検出器＃１

コネクタ導通不良 

当該コネクタの締付を行った際に、

心線の余長が不足しており、心線

に力が加わりコネクタピンから外れた

ため 

当該コネクタを含む類似箇所（３

か所）の交換、導通確認、絶縁

抵抗測定、耐電圧試験、動作

確認 

テンシルトラス旋回不良 回転軸アライメント調整用ボルトの

締め付けに伴う摺動抵抗の増加 

アライメント調整ボルトの再調整 

調整用ボルトへ注意喚起の掲示

予定 
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※２ 燃料取出し再開に向けて準備作業中に発生した不具合事象の原因と対応 

事象名 原 因 対 応 

燃料取扱機マニュピュレ

ータ（左腕）動作不良 

関節制御用駆動装置内部のシー

ト部から僅かに圧力（作動用流体）

が低圧側にリークしたことによる持ち

上げ力の低下 

マニュピュレータは、当該関節の固

定を解除しない運用でガレキ撤

去作業及び燃料取り出し作業が

安全に実施出来ることを確認 

フランジプロテクタ設置作業は、燃

料取扱機補助ホイストを使用 

燃料取扱機補助ホイストの吊り

具（フック）は、外れ止め機構を有

することから、設置作業時におけ

る落下リスクが低減され安全に設

置出来ることを確認 

燃料取扱機マストワイヤ

ロープの潰れ 

マストの過剰な巻下げによりワイヤ

ロープに緩みが発生。ワイヤロープ

に緩みが発生した状態で巻き上げ

操作を行ったことにより、乱巻が発

生し、乱巻き防止ローラーの支柱に

ワイヤロープが挟まったため 

・ワイヤロープの交換が完了し、動

作確認を実施 

・マスト無負荷時において、過剰

な巻き下げによりワイヤーの緩み

が発生しないようインターロック（動

作停止）を設定 

・インターロックが作動した際の確

認ポイント及び復旧方法を手順

書に反映 

 

※３ 事業者は以下の４つの考え方に基づき予備品を手配するとしている。 

・リスクアセスメントに基づく予備品 

・安全点検等を受けて準備する予備品 

・燃料取り出し工程に影響がある予備品 

・品質管理確認を踏まえて準備する予備品 
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保安検査日程（１／７） 

＜平成３０年度＞ 

月 日 2月 4日(金) 3月 14 日(木)           

午前 

〇初回会議 

〇試運転時に生じ

た不具合の対策の

実施状況について

の確認 

〇燃料取出し作

業の計画について

の確認 

          

午後 

〇試運転時に生じ

た不具合対応の対

策の実施状況につ

いての確認 

〇燃料取出し作

業の計画について

の確認 

〇試運転時に生じ

た不具合対応の対

策の実施状況につ

いての確認 

          

勤務 

時間外 
              

○：会議 ●：現場確認 

 

（別添：１） 
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保安検査日程（２／７） 

＜令和元年度＞ 

月 日 4月 2日(火) 4月 14 日(土) 4月 15日(日) 4月 16 日(月) 4月 17日(火) 4月 22 日(日) 4月 23日(月) 

午前 

〇試運転時に生じ

た不具合の対策の

実施状況について

の確認 

●燃料取り出し作

業の立会 

●燃料取り出し作

業の立会 

○「3号機同時期

製作制御ケーブル

に対する調査結

果」及び「3号機

FHM マストとマニピ

ュレータのカメラ接

触」についての確認 

●燃料取り出し作

業の立会 

●キャスクフランジ

部清掃作業の立

会 

●キャスク二次蓋

取付け等作業の立

会 

●燃料取出作業

における移送用キ

ャスクの３号機から

共用プールへの移

送作業状況の立

会 

午後 

〇燃料取出し作

業の計画について

の確認 

●燃料取り出し作

業の立会 

●燃料取り出し作

業の立会 

●燃料取り出し作

業の立会 

●キャスクフランジ

部清掃作業の立

会 

●キャスク二次蓋

取付け等作業の立

会 

●燃料取出作業

における移送用キ

ャスクの３号機から

共用プールへの移

送作業状況の立

会 

勤務 

時間外 
              

○：会議 ●：現場確認 
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保安検査日程（３／７） 

 

月 日 4月 25日(水) 5月 14 日（火） 5月 22日（水） 6月 13 日（木） 6月 29日(金) 7月 4 日(水) 7月 7日(土) 

午前 

●燃料取出作業

における移送用キ

ャスクから共用プー

ルへの移送作業状

況の立会 

    ○３号燃料取出

作業時の事業者に

よる業務実施に係

る作業状況及び隊

列間通過事象につ

いての確認 

●３号機燃料取

出作業に係るクレ

ーン及び燃料取出

機の事業者検査

（使用前検査）の

立会 

●燃料取り出し作

業の立会 

●燃料取出作業

における移送用キ

ャスクの３号機から

共用プールへの移

送作業状況の立

会 

午後 

●燃料取出作業

における移送用キ

ャスクから共用プー

ルへの移送作業状

況の立会 

○３号燃料取出

作業時の事業者に

よる業務実施に係

る作業状況及び隊

列間通過事象につ

いての確認 

○３号燃料取出

作業時の事業者に

よる業務実施に係

る作業状況及び隊

列間通過事象につ

いての確認 

  ●３号機燃料取

出作業に係るクレ

ーン及び燃料取出

機の事業者検査

（使用前検査）の

立会 

●燃料取り出し作

業の立会 

  

勤務 

時間外 
              

○：会議 ●：現場確認 
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保安検査日程（４／７） 

 

月 日 7月 10日(火) 7月 11 日(金) 7月 13日(金) 7月 16 日(月) 7月 17日(火) 7月 19 日(木) 8月 8日(水) 

午前 

●燃料取り出し作

業の立会 

●３号機燃料取

出作業に係る一次

蓋取付け及び密

封確認の立会 

●燃料取出作業

における移送用キ

ャスクの３号機から

共用プールへの移

送作業状況の立

会 

●燃料取り出し作

業の立会 

●キャスク一次蓋

取付け作業の立会 

●燃料取出作業

における移送用キ

ャスクの３号機から

共用プールへの移

送作業状況の確

認 

  

午後 

●燃料取り出し作

業の立会 

    ●燃料取り出し作

業の立会 

●キャスク一次蓋

取付け作業の立会 

  ○燃料取扱用クレ

ーン作動流体漏え

い事象、一次蓋締

付装置動作不良

事象についての確

認 

勤務 

時間外 
              

○：会議 ●：現場確認 
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保安検査日程（５／７） 

 

月 日 8月 29日(水) 9月 3 日(月) 9月 6日(金) 12月 11日(火) 12月 12日(水) 12月 18日(火) 12月 19日(水) 

午前 

      ○燃料取扱設備

の予備品の準備状

況等についての確

認 

○燃料取扱設備

の予備品の準備状

況及び燃料取り出

し工程についての

確認 

●燃料取出し作

業に伴う模擬燃料

ファスナー取替え及

びワンスルー試験の

立会 

  

午後 

○燃料取扱設備

の不具合事象の対

応状況及び水平

展開の状況につい

ての確認 

○燃料取り出し工

程及びテンシルトラ

スの不具合につい

ての確認 

○FHM テンシルト

ラス旋回不良につ

いての確認 

    ●燃料取出し作

業に伴う模擬燃料

ファスナー取替え及

びワンスルー試験の

立会 

○3号機燃料取

扱設備の状況につ

いての確認 

勤務 

時間外 
              

○：会議 ●：現場確認 
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保安検査日程（６／７） 

 

月 日 1月 23日(水) 1月 24 日(木) 2月 10日(月) 2月 16 日(日) 2月 17日(月) 2月 18 日(火) 2月 27日(木) 

午前 

●燃料取出作業

における移送用キ

ャスクの３号機から

共用プールへの移

送作業状況の立

会 

●３号機燃料移

送作業（８基目）の

共用プール保管状

況立会 

  ○７体中１体が収

納缶に引っかかり、

キャスクからの取り

出しが出来ない状

態となったことを聴

取により確認。 

○キャスク収納缶

への燃料引っ掛か

り事象についての確

認 

    

午後 

    ○３号機クレーン

補巻動作異常につ

いて 

    ●燃料収納缶取

扱訓練の立会 

○マニュピレータ回

転時の不具合事

象についての確認 

勤務 

時間外 
              

○：会議 ●：現場確認 
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保安検査日程（７／７） 

 

月 日 3 月 10 日(火) 3 月 14 日(土) 3 月 27 日（金）         

午前 

○燃料取り出し作

業で発生した不具

合事象の対応の

完了状況につい

ての確認 

●燃料取り出し作

業の立会 

○予備品の調達

管理状況につい

ての確認 

        

午後 

              

勤務 

時間外 
              

○：会議 ●：現場確認 

 


