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高浜発電所第３号機蒸気発生器伝熱管補修工事に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
２０２０年１０月１５日付け関原発第３５０号で申請しました高浜発電所第３号

機蒸気発生器伝熱管補修工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり

変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第１９条第３項の規定に

より提出いたします。 

  



別紙 

 

１．使用前検査申請書 

  高浜発電所第３号機 

   使用前検査申請書番号 

関原発第３５０号（２０２０年１０月１５日） 

    

２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 
 ２０２０年１０月１５日付け関原発第３５０号の申請書記載事項 

検 査 希 望 年 月 日  

（一号） 自 ２０２０年１１月 ４日 

至 ２０２１年 １月１９日 

（四号） 自 ２０２０年１２月１４日 

至 ２０２１年 １月１９日 

（五号） 自 ２０２１年 １月１９日 

     至 ２０２１年 １月１９日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 ２０２１年 １月１９日 

原子炉等規制法第 43 条の 
3の 11第 1項の検査のため
の申請をした場合は、  
そ の 年 月 日 

２０２０年１０月１５日 

 

（変更後） 

検 査 希 望 年 月 日  

（一号） 自 ２０２０年１１月 ４日 

至 未定 

（四号） 自 ２０２０年１２月１４日 

至 未定 

（五号） 未定 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 未定 

原子炉等規制法第 43 条の 
3の 11第 1項の検査のため
の申請をした場合は、  
そ の 年 月 日 

２０２０年１０月１５日 
２０２０年１１月 ４日 
２０２０年１２月２２日 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

      添付資料のとおり 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

      変更なし 
  



変更理由 
２０２０年１１月２０日に発生した高浜発電所第４号機蒸気発生器伝熱管

の損傷に伴い、今後の工程を見直すこととしたため、「検査希望年月日」及び

「使用開始予定年月日」を未定とする。 
併せて、「原子炉等規制法第 43条の 3の 11第 1項の検査のための申請をし
た場合は、その年月日」の申請日を追加する。 

 
＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 
 



添付資料 
（変更前） 
２０２０年１０月１５日付け関原発第３５０号の申請書記載事項 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２０年 ２０２１年 

１１月 １２月 １月 

蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
補
修
工
事 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、 

耐圧検査、漏えい検査 

▲ 機能・性能検査 

◆ 総合的な性能を確認する検査 

 

（変更後） 
（添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 
年月 

項目 

２０２０年 
未定 

１１月 １２月 

蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
補
修
工
事 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、 

耐圧検査、漏えい検査 

▲ 機能・性能検査 

◆ 総合的な性能を確認する検査 

▼ 定格熱出力運転 

△ 
使用前検査（一号） 

▲ 
使用前検査（四号） 

 ◆ 
使用前検査（五号） 

   ▼ 定格熱出力運転 

△ 
使用前検査（一号） 

▲ 
使用前検査（四号） 

 ◆ 
使用前検査（五号） 


