
令０４原機（環保）００８ 

令和４年 ４月 ２７日 

 

 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

 

 

茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理 事 長    小口 正範 

      （公印省略） 

 

 

 

 

 

国 立 研 究 開 発 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 大 洗 研 究 所 の 

特 定 廃 棄 物 管 理 施 設 の 変 更 に 係 る 使 用 前 検 査 申 請 書 の 記 載 事 項 の 

変更について（届出） 

 

 

 固体廃棄物減容処理施設の設置 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５１条の８第１項の規定に基づき、

平成２４年９月１２日付け２４原機（大環）０１６をもって申請し、平成３1年３月２６日付

け３０原機（環保）０２４をもって変更届を提出した国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構大洗研究所の特定廃棄物管理施設の変更に係る使用前検査申請書に記載した事項を別添の

とおり変更したので、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）附則第７条

第１項、及び改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に

関する規則第７条第２項の規定に基づき届け出ます。 

 



記 

 

  １.名称及び住所並びに代表者の氏名 

     名 称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

     住 所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765番地 1 

     代表者の氏名  理事長 小口 正範 

 

  

  ２.変更に係る事業所の名称及び所在地 

     名 称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 

     所 在 地  茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002番地 

 

  ３.工事工程表 

別紙 1のとおり。 

 

  ４.検査を受けようとする事項、期日及び場所 

別紙 2のとおり。 

 

  ５.申請に係る特定廃棄物管理施設の使用の開始の予定時期 

2023年 8月 

 

 

以上 



別添 

 

１.変更の内容 

１)  申請書記載事項の「１．名称及び住所並びに代表者の氏名」の代表者の氏名の記載

を次のとおり変更する。 

 

（変更前） 

 １.名称及び住所並びに代表者の氏名 

     名 称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

     住 所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 

     代表者の氏名  理事長 児玉 敏雄 

 

（変更後） 

 １.名称及び住所並びに代表者の氏名 

     名 称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

     住 所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 

     代表者の氏名  理事長 小口 正範 

 



２) 申請書記載事項「別紙 1 工事工程表」を次のように変更する。 

 



別紙 1 

平成２４年３月２６日付け平成２３・１１・２８原第４号をもって変更の許可を受け、平成２

８年４月２２日付け２８原機(大環)００４をもって変更の届出をした国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構大洗研究開発センター廃棄物管理事業のうち固体廃棄物減容処理施設は、建物、

廃棄物管理設備本体のうち処理施設のうち固体廃棄物の処理施設、計測制御系統施設及び放射線

管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃

棄施設及び非常用電源設備並びにその他の主要な事項から成る。 

これらの施設は、工事に要する期間が長いため、設計及び工事の方法の認可に係る申請を分割

して行い、順次認可を得て工事を進める。 

設計及び工事の方法の認可に係る申請区分 申請状況 

建物 第 1 回申請 

（既認可） その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設（その 1） 

廃棄物管理設備本体のうち処理施設のうち固体廃棄物の処理施設のうち

減容処理設備（その 1） 

第 2 回申請 

（既認可） 

廃棄物管理設備本体のうち処理施設のうち固体廃棄物の処理施設のうち

減容処理設備（その 2） 

第 3 回申請 

（既認可） 

廃棄物管理設備本体のうち処理施設のうち固体廃棄物の処理施設のうち

減容処理設備（その 3） 

第 4 回申請 

（既認可） 

放射線管理施設（その 1） 

その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設（その 2） 

その他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設（その 1） 

その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項（その 1） 

廃棄物管理設備本体のうち処理施設のうち固体廃棄物の処理施設のうち

減容処理設備（その 4） 

第 5 回申請 

（既認可） 
その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設（その 3） 

その他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設（その 2） 

その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項（その 2） 

廃棄物管理設備本体のうち処理施設のうち固体廃棄物の処理施設のうち

減容処理設備（その 5） 

第 6 回申請 

（既認可） 

計測制御系統施設 

その他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設（その 3） 

その他廃棄物管理設備の附属施設のうち非常用電源設備 

その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項（その 3） 

以下の工事工程表は、上記のうち平成２３年６月２２日付け平成２３・０２・０９原第１４号、

平成２４年５月９日付け平成２３・１２・２６原第６号、平成２４年８月２８日付け２０１２０

1



７１８原第１０号及び平成２５年８月５日付け原管廃発第１３０８０２１号をもって設計及び工

事の方法の認可を受けた事項並びに平成２５年１１月２８日付け原管廃発第１３１１２７１７号

をもって設計及び工事の方法の変更の認可を受けた事項並びに平成２７年７月２９日付け原規規

発第１５０７２９６号並びに平成２７年１２月２４日付け原規規発第１５１２２４２号をもって

設計及び工事の方法の認可を受けた事項及び平成２９年３月２４日付け原規規発第１７０３２４

２号をもって設計及び工事の方法の変更の認可を受けた事項について示す。 
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年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

ポ ー ト

廃 棄 物 管 理 設 備 本 体

処 理 施 設

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

減 容 処 理 設 備

ハ ッ チ

未
定

未
定
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6

1
2

3
4

5
6

4
5

7
5

1
2

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

処 理 施 設

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

減 容 処 理 設 備

サ ー ビ ス エ リ ア ク レ ー ン

プ ラ グ 類 ‐ ７

電 気 計 装 用 プ ラ グ 類 ‐ １ ～ 電 気 計 装 用

廃 棄 物 管 理 設 備 本 体

未
定

未
定
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1
2

3
4

5
6

4
5

7
5

1
2

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

減 容 処 理 設 備

廃 棄 物 管 理 設 備 本 体

処 理 施 設

プ ラ グ 類 ‐ ９

電 気 計 装 用 プ ラ グ 類 ‐ ８ ～ 電 気 計 装 用

減 容 処 理 設 備 の 配 管 類

未
定

未
定
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6

1
2

3
4

5
6

4
5

7
5

1
2

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

処 理 施 設

廃 棄 物 管 理 設 備 本 体

焼 却 溶 融 設 備 （ そ の 1 ） * 1

*
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
焼
却
溶
融
炉
、
2
次
燃
焼
器
、
排
ガ
ス
冷
却
器
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ィ
ル
タ
、
セ
ル
内
フ
ィ
ル
タ
、
排
ガ
ス
吸
着
塔
、
ル
テ
ニ
ウ
ム
吸
着
塔
、
排
ガ
ス
フ
ィ
ル
タ
及
び
排
ガ
ス
洗
浄
塔
を
示
す
。

減 容 処 理 設 備 の 電 線 管

減 容 処 理 設 備

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

未
定

未
定
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1
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4

5
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4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
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1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
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2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

廃 棄 物 管 理 設 備 本 体

処 理 施 設

焼 却 溶 融 設 備 （ そ の 2 ） ＊ 1 焼 却 溶 融 設 備 （ そ の 3 ） ＊ 2

減 容 処 理 設 備

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

*
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
ミ
ス
ト
セ
パ
レ
ー
タ
、
排
ガ
ス
加
熱
器
、
排
ガ
ス
洗
浄
水
冷
却
器
、
排
ガ
ス
凝
縮
器
、
循
環
水
タ
ン
ク
、
凝
縮
水
タ
ン
ク
、
噴
霧
水
タ
ン
ク
、
焼
却
溶
融
炉
冷
却
水
タ
ン
ク
、
焼
却
溶
融
炉
冷
却
水
冷
却
器
及
び
圧
縮
空
気
貯
留
タ
ン
ク
を
示
す
。

*
2
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
コ
ン
ベ
ア
、
焼
却
灰
回
収
装
置
、
固
化
体
収
納
装
置
、
焼
却
溶
融
炉
高
周
波
電
源
接
触
器
盤
、
高
周
波
電
源
ケ
ー
ブ
ル
用
プ
ラ
グ
、
排
ガ
ス
配
管
用
プ
ラ
グ
、
溶
融
固
化
体
移
送
台
車
、
セ
ル
内
架
台
、
セ
ル
外
架
台
、
投
入
容
器
昇
降
機
、
廃
棄
物
一
時
収
納
箱
及
び
搬
出
ス
テ
ー
ジ

 
を
示
す
。

未
定

未
定
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6
1

2
3

4
5

6
4

5
7

5
1

2
3

4
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
事

工
程

表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

処 理 施 設

廃 棄 物 管 理 設 備 本 体

減 容 処 理 設 備

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

焼 却 溶 融 設 備 （ そ の 4 ） ＊ 1 固 体 系 処 理 設 備 ＊ 2

*
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
廃
棄
物
搬
出
入
ピ
ッ
ト
、
廃
樹
脂
乾
燥
室
、
廃
棄
物
受
払
室
、
配
管
類
、
弁
、
排
ガ
ス
ブ
ロ
ア
、
排
ガ
ス
補
助
ブ
ロ
ア
、
循
環
水
循
環
ポ
ン
プ
、
循
環
水
移
送
ポ
ン
プ
、
凝
縮
水
移
送
ポ
ン
プ
、
噴
霧
水
ポ
ン
プ
、
焼
却
溶
融
炉
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ
及
び
焼
却
溶
融
炉
高
周
波
電
源
盤
を
示

す
。

*
2
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
破
砕
機
、
投
入
容
器
出
入
装
置
、
イ
ン
セ
ル
フ
ィ
ル
タ
、
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
、
開
缶
装
置
、
分
別
エ
リ
ア
線
量
測
定
器
、
コ
ン
ベ
ア
、
レ
ー
ザ
切
断
装
置
、
汚
染
測
定
器
、
焼
却
溶
融
セ
ル
線
量
測
定
装
置
、
D
O
P
サ
ン
プ
リ
ン
グ
フ
ー
ド
及
び
配
管
類
を
示
す
。

未
定

未
定
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6

1
2

3
4

5
6

4
5

7
5

1
2
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4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

廃 棄 物 管 理 設 備 本 体 *
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
廃
樹
脂
流
動
乾
燥
機
、
廃
樹
脂
移
送
ポ
ン
プ
、
廃
樹
脂
流
動
乾
燥
機
（
貯
留
ポ
ッ
ト
）
、
廃
樹
脂
循
環
水
貯
槽
、
廃
樹
脂
乾
燥
機
分
離
水
ポ
ン
プ
、
廃
樹
脂
循
環
水
ポ
ン
プ
、
廃
樹
脂
乾
燥
ブ
ロ
ア
、
ホ
ッ
パ
ー
、
廃
樹
脂
流
動
乾
燥
機
（
フ
ィ
ル
タ
2
）
、
廃
樹
脂
流
動
乾
燥
機
（
ヒ
ー

タ
）
、
廃
樹
脂
乾
燥
空
気
フ
ィ
ル
タ
、
排
樹
脂
乾
燥
空
気
凝
縮
器
、
廃
樹
脂
乾
燥
空
気
デ
ミ
ス
タ
及
び
架
台
を
示
す
。

*
2
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
配
管
類
及
び
廃
樹
脂
乾
燥
機
分
離
水
フ
ィ
ル
タ
を
示
す
。

減 容 処 理 設 備

廃 樹 脂 乾 燥 設 備 （ そ の 1 ） ＊ 1

処 理 施 設

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

廃 樹 脂 乾 燥 設 備 （ そ の 2 ） ＊ 2

未
定

未
定
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0
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0
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年
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年
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0
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年
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8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
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2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

*
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
補
修
用
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
、
試
料
採
取
用
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
、
サ
ン
プ
ル
移
送
管
用
プ
ラ
グ
、
容
器
搬
出
ボ
ッ
ク
ス
及
び
試
料
調
整
用
フ
ー
ド
を
示
す
。

分 析 設 備 ＊ 1

処 理 施 設

廃 棄 物 管 理 設 備 本 体

機 構
線 量 イ ン タ ー ロ ッ ク 及 び 機 械 的 ロ ッ ク

減 容 処 理 設 備

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

未
定

未
定
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年
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6
事
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1
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8
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5
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1
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1
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1
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6
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2
0
1
3
年

4
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1
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1
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2
0
1
7
年

1
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1
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9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
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1
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2
0
2
2
年

9
1
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8
1
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1
2
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2
0
1
8
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5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

ロ ー カ ル サ ン プ リ ン グ 装 置

室 内 空 気 モ ニ タ

エ リ ア モ ニ タ

放 射 線 管 理 施 設

放 射 線 監 視 設 備

屋 外 管 理 用 の 設 備屋 内 管 理 用 の 設 備

放 射 線 監 視 設 備

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備

未
定

未
定

17



　
6

1
2

3
4

5
6

4
5

7
5

1
2

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年
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年
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0
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4
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8
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年
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2
0
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2
0
1
2
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7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

集 中 監 視 設 備

計 測 制 御 系 統 施 設 *
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
焼
却
溶
融
排
ガ
ス
系
現
場
制
御
盤
、
負
圧
監
視
盤
(
1
)
、
(
2
)
、
廃
液
貯
槽
現
場
制
御
盤
、
計
器
及
び
配
管
類
を
示
す
。

計 測 制 御 設 備 ＊ 1

未
定

未
定
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年
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0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
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0
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年
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2
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1
9
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1
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4
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工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設

セ ル 系 排 気 設 備 の 配 管 類 （ 埋 設 部 ）排 気 筒

固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 排 気 筒

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設
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0
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事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
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1
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1
0

9
8

7
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0
2
1
年

6
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8
9

1
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9
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4
9
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工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

備
管 理 区 域 系 排 気 設 備 、 フ ー ド 系 排 気 設

排 気 設 備 、 予 備 系 排 気 設 備

セ ル 系 排 気 設 備 、 グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス 系

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設

未
定

未
定
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0

9
8

7
6

52
0
2
1
年
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場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

配 管 類 （ 埋 設 部 ）

固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 廃 液 貯 槽 の

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設

配 管 類

固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 廃 液 貯 槽 の

未
定
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0
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年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

*
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
廃
液
受
入
タ
ン
ク
、
廃
液
搬
出
ボ
ッ
ク
ス
、
廃
液
サ
ン
プ
リ
ン
グ
フ
ー
ド
1
、
2
、
洗
浄
塔
廃
液
タ
ン
ク
A
、
B
、
液
体
廃
棄
物
A
タ
ン
ク
、
廃
液
移
送
ポ
ン
プ
、
洗
浄
塔
廃
液
移
送
ポ
ン
プ
A
、
B
及
び
液
体
廃
棄
物
A
移
送
ポ
ン
プ
を
示
す
。

線 管
固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 廃 液 貯 槽 の 電

固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 廃 液 貯 槽 ＊ 1

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

未
定

未
定
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0
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7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

*
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、
共
通
台
床
、
始
動
空
気
槽
、
発
電
装
置
現
場
盤
、
発
電
機
連
絡
盤
、
燃
料
小
出
槽
、
燃
料
小
出
槽
架
台
、
ケ
ー
ブ
ル
ダ
ク
ト
、
燃
料
油
系
配
管
、
始
動
空
気
系
配
管
及
び
電
線
管
を
示
す
。

*
2
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
C
V
C
F
列
盤
、
蓄
電
池
列
盤
及
び
電
線
管
を
示
す
。

非 常 用 電 源 設 備

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

発 電 装 置 ＊ 1 無 停 電 電 源 装 置 ＊ 2

未
定

未
定
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0
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年
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工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

消 火 設 備

そ の 他 の 主 要 な 事 項

消 防 設 備

消 火 栓 設 備

未
定
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工
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現
地
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検
　
　
査

そ の 他 の 主 要 な 事 項

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

消 防 設 備

ガ ス 消 火 設 備 の 配 管 類 （ 埋 設 部 ）ガ ス 消 火 設 備 の ガ ス 消 火 設 備 ボ ン ベ 庫

消 火 設 備
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3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
事

工
程

表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

消 火 設 備

ガ ス 消 火 設 備 の 配 管 類 ガ ス 消 火 設 備 の 電 線 管

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

そ の 他 の 主 要 な 事 項

消 防 設 備

未
定

未
定
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6

1
2

3
4

5
6

4
5

7
5

1
2

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
　
　
　
事
　
　
　
工
　
　
　
程
　
　
　
表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

そ の 他 の 主 要 な 事 項

消 防 設 備

消 火 設 備

ガ ス 消 火 設 備 ＊ 1

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設 *
1
:
第
6
回
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
を
得
た
設
備
の
う
ち
、
電
線
管
、
配
管
類
、
二
酸
化
炭
素
消
火
設
備
制
御
盤
、
G
R
型
受
信
機
、
手
動
起
動
装
置
、
起
動
制
御
ユ
ニ
ッ
ト
、
放
出
表
示
灯
、
ホ
ー
ン
ス
ピ
ー
カ
ー
、
噴
射
ヘ
ッ
ド
、
感
知
器
(
1
)
、
(
2
)
、
選
択
弁
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
貯
蔵
容
器
ユ
ニ
ッ
ト
を
示
す
。

未
定
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6
1

2
3

4
5

6
4

5
7

5
1

2
3

4
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
事

工
程

表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

自 動 火 災 報 知 設 備

そ の 他 の 主 要 な 事 項

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

消 防 設 備 電 気 設 備

未
定
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6
1

2
3

4
5

6
4

5
7

5
1

2
3

4
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

6
2

3
1

2
4

5
6

7
9

1
0

2
8

2
0
1
6
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

1
1
2

1
2

1
0

7
8

9
1
1

5
7

6
事
　
　
項

2
1

1
2

8
1

5
8

1
7

1
0

1
1

2
3

6
6

2
0
1
3
年

4
3

1
1

1
2

2
0
1
7
年

1
0

1
1

9
1
0

4
5

3
4

4
5

8
9

1
0

1
1

3

2
0
2
2
年

9
1
2

8
1
1

1
2

1

2
0
1
8
年

5
6

7
8

9
1
0

2
0
2
0
年

1
2

3
4

2
0
1
2
年

7

工
事

工
程

表

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

52
0
2
1
年

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

2
0
1
9
年

2
1
1

1
2

4
9

3

工
場
製
作

現
地
工
事

検
　
　
査

そ の 他 の 主 要 な 事 項

通 信 連 絡 設 備

そ の 他 廃 棄 物 管 理 設 備 の 附 属 施 設

未
定
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３) 申請書記載事項「別紙 2 検査を受けようとする事項、期日及び場所」を次のよう

に変更する。 

 

 



別紙 2 

以下の検査を受けようとする事項、期日及び場所は、平成２４年３月２６日付け平成２３・１

１・２８原第４号をもって廃棄物管理事業の変更の許可並びに分割して行っている設計及び工事

の方法の認可に係る申請のうち平成２３年６月２２日付け平成２３・０２・０９原第１４号、平

成２４年５月９日付け平成２３・１２・２６原第６号、平成２４年８月２８日付け２０１２０７

１８原第１０号及び平成２５年８月５日付け原管廃発第１３０８０２１号をもって認可を受け並

びに平成２５年１１月２８日付け原管廃発第１３１１２７１７号をもって変更の認可並びに平成

２７年７月２９日付け原規規発第１５０７２９６号並びに平成２７年１２月２４日付け原規規発

第１５１２２４２号及び平成２９年３月２４日付け原規規発第１７０３２４２号をもって認可を

受けた固体廃棄物減容処理施設の設置に係る事項について示す。 

検査を受けようとする事項、期日及び場所 

事 項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

建
物

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設
建
家

杭支持力検査 

2014 年 12月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(1) 

材料検査(2) 

材料検査(3) 

構造検査(1) 

構造検査(2) 

構造検査(3) 

構造検査(4) 

構造検査(5) 

強度検査 

外観検査(1) 

外観検査(2) 

1



  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

し
ゃ
へ
い
窓 

 

材料検査(1) 

2017 年 4 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(4) 

気密検査(1) 

マ
ニ
プ
レ
ー
タ
用
プ
ラ
グ 

材料検査(3) 

2018 年 4 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(3) 

据付・外観検査(2) 

据付・外観検査(5) 

気密検査(1) 

2



事 項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

処
理
施
設

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設

減
容
処
理
設
備

マ
ニ
プ
レ
ー
タ

材料検査(4) 

2018 年 4 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(4) 

据付・外観検査(3) 

据付・外観検査(6) 

気密検査(1) 

廃
棄
物
搬
出
入
ピ
ッ
ト

材料検査(1) 

2015 年 3 月 

～ 

2015 年 12月 

株式会社日立パワーソリ

ューションズ 

（茨城県ひたちなか市堀

口 832-2） 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

材料検査(3) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

強度検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

3



  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

ス
テ
ン
レ
ス
ラ
イ
ニ
ン
グ 

材料検査(14) 

2017 年 4 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

外観検査(7) 

気密検査(1) 

し
ゃ
へ
い
扉 

材料検査(1) 

2014 年 12月 

～ 

未定 

三菱長崎機工株式会社 

（長崎県長崎市深堀町 1-

2-1） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

材料検査(3) 

寸法検査(1) 

寸法検査(4) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

据付・外観検査(5) 

気密検査(1) 

4



事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

処
理
施
設

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設

減
容
処
理
設
備

分
別
エ
リ
ア
入
口
扉
、
分
別
エ
リ
ア
出
口
扉
、
ホ
ー
ル
出
入
室
扉

材料検査(5) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(5) 

外観検査(2) 

据付・外観検査(6) 

気密検査(1) 

パ
ワ
ー
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
付
ク
レ
ー
ン

材料検査(6) 

2017 年 4 月 

～ 

2018 年 8 月 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(7) 

材料検査(8) 

寸法検査(6) 

寸法検査(7) 

外観検査(3) 

外観検査(4) 

据付・外観検査(7) 

5



 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

ク
レ
ー
ン 

材料検査(9) 

2017 年 4 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(10) 

寸法検査(8) 

外観検査(5) 

据付・外観検査(8) 

機能検査(1) 

エ
ア
ラ
イ
ン
ス
ー
ツ
設
備 

材料検査(11) 

2017 年 10月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(12) 

寸法検査(9) 

外観検査(6) 

据付・外観検査(9) 

気密検査(1) 

6



  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

減
容
処
理
設
備
の
配
管
類
（
埋
設
部
） 

材料検査(4) 

2015 年 1 月 

～ 

2019 年 1 月 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(13) 

寸法検査(2) 

寸法検査(3) 

寸法検査(10) 

耐圧・漏えい検査(1) 

据付・外観検査(3) 

据付・外観検査(4) 

7



事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

処
理
施
設

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設

減
容
処
理
設
備

ポ
ー
ト

材料検査(1) 

2015 年 10月 

～ 

未定 

三井造船千葉機工エンジ

ニアリング株式会社

（千葉県市原市八幡海岸

通 1 番地） 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(1) 

寸法検査(4) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(6) 

気密検査(1) 

ハ
ッ
チ

材料検査(2) 

2015 年 10月 

～ 

未定 

三井造船千葉機工エンジ

ニアリング株式会社

（千葉県市原市八幡海岸

通 1 番地） 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(3) 

材料検査(4) 

寸法検査(2) 

寸法検査(5) 

外観検査(2) 

据付・外観検査(2) 

据付・外観検査(3) 

据付・外観検査(7) 

気密検査(1) 

8



  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
ク
レ
ー
ン 

材料検査(6) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(7) 

寸法検査(6) 

外観検査(3) 

据付・外観検査(8) 

機能検査(1) 

電
気
計
装
用
プ
ラ
グ
類-

１
～
電
気
計
装
用
プ
ラ
グ
類-

７ 

材料検査(5) 

2016 年 3 月 

～ 

未定 

富士電機株式会社 

（神奈川県川崎市川崎区

田辺新田 1-1） 

 

ヨシザワ LA 株式会社 

（千葉県柏市新十余二

17-1） 

 

株式会社フジオ 

（香川県高松市新田町甲

2098-3） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(8) 

寸法検査(3) 

寸法検査(7) 

外観検査(4) 

据付・外観検査(4) 

据付・外観検査(5) 

据付・外観検査(9) 

気密検査(1) 

9



事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

処
理
施
設

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設

減
容
処
理
設
備

電
気
計
装
用
プ
ラ
グ
類-

８
～
電
気
計
装
用
プ
ラ
グ
類-

９

材料検査(8) 

2018 年 4 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(7) 

外観検査(4) 

据付・外観検査(5) 

据付・外観検査(9) 

気密検査(1) 

減
容
処
理
設
備
の
配
管
類

材料検査(9) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(8) 

寸法検査(9) 

耐圧・漏えい検査(1) 

据付・外観検査(10) 

系統検査(1) 

気密検査(1) 

10



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、焼却溶融炉、2 次燃焼器、排ガス冷却器、

セラミックフィルタ、セル内フィルタ、排ガス吸着塔、ルテニウム吸着塔、排ガスフィルタ及び

排ガス洗浄塔を示す。 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

減
容
処
理
設
備
の
電
線
管 

材料検査(9) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(8) 

寸法検査(9) 

据付・外観検査(10) 

焼
却
溶
融
設
備
（
そ
の
１
）
＊
１ 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

川崎重工業株式会社 

（兵庫県加古郡播磨町新

島 8 番地） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

外観検査(1) 

外観検査(2) 

耐圧・漏えい検査(1) 

耐圧・漏えい検査(2) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

据付・外観検査(3) 

処理能力検査(1) 

容量検査(1) 

性能検査(1) 

11



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、ミストセパレータ、排ガス加熱器、排ガ

ス洗浄水冷却器、排ガス凝縮器、循環水タンク、凝縮水タンク、噴霧水タンク、焼却溶融炉冷却

水タンク、焼却溶融炉冷却水冷却器及び圧縮空気貯留タンクを示す。 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

焼
却
溶
融
設
備
（
そ
の
２
）
＊
１ 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

川崎重工業株式会社 

（兵庫県加古郡播磨町新

島 8 番地） 

 

石原ヒーター製造株式会

社 

（大阪府大阪市旭区新森

2-22-22） 

 

サタケ工業株式会社 

（大阪府泉佐野市鶴原

1568-1） 

 

青森宝栄工業株式会社 

（青森県上北郡六ヶ所村

大字平沼字田面木 246 番

地） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

外観検査(1) 

外観検査(2) 

耐圧・漏えい検査(1) 

耐圧・漏えい検査(2) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(3) 

系統検査(1) 

容量検査(1) 

12



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、コンベア、焼却灰回収装置、固化体収納

装置、焼却溶融炉高周波電源接触器盤、高周波電源ケーブル用プラグ、排ガス配管用プラグ、溶

融固化体移送台車、セル内架台、セル外架台、投入容器昇降機、廃棄物一時収納箱及び搬出ステ

ージを示す。 

*2:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、廃棄物搬出入ピット、廃樹脂乾燥室、廃

棄物受払室、配管類、弁、排ガスブロア、排ガス補助ブロア、循環水循環ポンプ、循環水移送ポ

ンプ、凝縮水移送ポンプ、噴霧水ポンプ、焼却溶融炉冷却水循環ポンプ及び焼却溶融炉高周波電

源盤を示す。 

 

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

焼
却
溶
融
設
備
（
そ
の
３
）
＊
１ 

 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

株式会社ヨシダ 

（茨城県水戸市塩崎町

2363 番地） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(4) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

気密検査(1) 

焼
却
溶
融
設
備
（
そ
の
４
）
＊
２ 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(3) 

外観検査(1) 

耐圧・漏えい検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

最大受入れ能力検査(1) 

13



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、破砕機、投入容器出入装置、インセルフ

ィルタ、ターンテーブル、開缶装置、分別エリア線量測定器、コンベア、レーザ切断装置、汚染

測定器、焼却溶融セル線量測定装置、DOP サンプリングフード及び配管類を示す。 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

固
体
系
処
理
設
備
＊
１ 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(3) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

系統検査(1) 

機能検査(1) 

14



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、廃樹脂流動乾燥機、廃樹脂移送ポンプ、

廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）、廃樹脂循環水貯槽、廃樹脂乾燥機分離水ポンプ、廃樹脂循環

水ポンプ、廃樹脂乾燥ブロア、ホッパー、廃樹脂流動乾燥機（フィルタ 2）、廃樹脂流動乾燥機

（ヒータ）、廃樹脂乾燥空気フィルタ、排樹脂乾燥空気凝縮器、廃樹脂乾燥空気デミスタ及び架

台を示す。 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

廃
樹
脂
乾
燥
設
備
（
そ
の
１
）
＊
１ 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

株式会社奈良機械製作所 

（東京都大田区城南島 

2-5-7） 

 

株式会社流機エンジニア

リング 

（茨城県筑西市花田 90-

1） 

 

青森宝栄工業株式会社 

（青森県上北郡六ヶ所村

大字平沼字田面木 246 番

地） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

外観検査(1) 

外観検査(2) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(3) 

耐圧・漏えい検査(1) 

耐圧・漏えい検査(2) 

系統検査(1) 

容量検査(1) 

15



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、配管類及び廃樹脂乾燥機分離水フィルタ

を示す。

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

処
理
施
設

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設

減
容
処
理
設
備

廃
樹
脂
乾
燥
設
備
（
そ
の
２
）
＊
１

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

豊栄工業株式会社 

（大阪府大阪市西淀川区

佃 1-1-36） 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

寸法検査(3) 

据付・外観検査(2) 

耐圧・漏えい検査(1) 

耐圧・漏えい検査(2) 

16



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、補修用グローブボックス、試料採取用グ

ローブボックス、サンプル移送管用プラグ、容器搬出ボックス及び試料調整用フードを示す。 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

分
析
設
備
＊
１ 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

株式会社ヨシダ 

（茨城県水戸市塩崎町

2363 番地） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(4) 

外観検査(1) 

外観検査(2) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

系統検査(1) 

機能検査(1) 

気密検査(1) 

気密検査(2) 

17



 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体 

処
理
施
設 

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設 

減
容
処
理
設
備 

線
量
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
及
び
機
械
的
ロ
ッ
ク
機
構 

据付・外観検査(2) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

作動試験(1) 

作動試験(2) 

18



 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

放
射
線
管
理
施
設 

屋
内
管
理
用
の
設
備 

放
射
線
監
視
設
備 

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
、
室
内
空
気
モ
ニ
タ
、
ロ
ー
カ
ル
サ
ン
プ
リ
ン
グ
装
置 

 

据付・外観検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

据付・外観検査(2) 

作動試験(1) 

屋
外
管
理
用
の
設
備 

放
射
線
監
視
設
備 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備 

 

据付・外観検査(3) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

作動試験(2) 

系統検査(1) 

19



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、焼却溶融排ガス系現場制御盤、負圧監

視盤(1)、(2)、廃液貯槽現場制御盤、計器及び配管類を示す。

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

計
測
制
御
系
統
施
設

計
測
制
御
設
備
＊
１

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

材料検査(3) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

寸法検査(3) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

据付・外観検査(4) 

据付・外観検査(5) 

据付・外観検査(6) 

系統検査(1) 

系統検査(2) 

系統検査(3) 

機能検査(1) 

機能検査(2) 

機能検査(3) 

機能検査(4) 

機能検査(5) 

機能検査(6) 

20



 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

計
測
制
御
系
統
施
設 

集
中
監
視
設
備 

   

据付・外観検査(3) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

系統検査(4) 

警報検査(1) 

警報検査(2) 

系統検査(5) 

21



 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

排
気
筒 

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設
排
気
筒 

 

材料検査(1) 

2016 年 4 月 

～ 

2017 年 10月 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

構造検査(1) 

構造検査(2) 

構造検査(3) 

構造検査(4) 

強度検査 

外観検査 

セ
ル
系
排
気
設
備
の
配
管
類
（
埋
設
部
） 

  

材料検査(1) 

2014 年 10月 

～ 

2019 年 1 月 

株式会社久工業所 

（福島県いわき市泉町黒

須野字砂利 59-4） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

材料検査(3) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

22



  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

セ
ル
系
排
気
設
備
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
系
排
気
設
備
、
予
備
系
排
気
設
備 

  

材料検査(1) 

2016 年 4 月 

～ 

未定 

株式会社ツバキ・ナカシ

マ 

（長崎県佐世保市世知原

町笥瀬 723-1） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

材料検査(3) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

寸法検査(3) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

据付・外観検査(4) 

据付・外観検査(5) 

系統検査(1) 

機能検査(1) 

機能検査(3) 

機能検査(4) 

機能検査(5) 
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事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

管
理
区
域
系
排
気
設
備
、
フ
ー
ド
系
排
気
設
備 

  

据付・外観検査(3) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

株式会社ツバキ・ナカシ

マ 

（長崎県佐世保市世知原

町笥瀬 723-1） 

 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

据付・外観検査(5) 

系統検査(1) 

機能検査(1) 

機能検査(2) 

機能検査(3) 

機能検査(4) 

機能検査(5) 
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事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設
廃
液
貯
槽
の
配
管
類
（
埋
設
部
） 

  

材料検査(1) 

2014 年 12月 

～ 

2019 年 1 月 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

耐圧・漏えい検査(1) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設
廃
液
貯
槽
の
配
管
類 

  

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

耐圧・漏えい検査(1) 

据付・外観検査(1) 

系統検査(1) 

気密検査(1) 
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事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設
廃
液
貯
槽
の
電
線
管 

  

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

据付・外観検査(1) 
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*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、廃液受入タンク、廃液搬出ボックス、廃

液サンプリングフード 1、2、洗浄塔廃液タンク A、B、液体廃棄物 A タンク、廃液移送ポンプ、

洗浄塔廃液移送ポンプ A、B 及び液体廃棄物 A 移送ポンプを示す。 

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設

液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設
廃
液
貯
槽
＊
１

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

青森宝栄工業株式会社 

（青森県上北郡六ヶ所村

大字平沼字田面木 246 番

地） 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

外観検査(1) 

外観検査(2) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

据付・外観検査(3) 

耐圧・漏えい検査(1) 

耐圧・漏えい検査(2) 

系統検査(1) 

機能検査(1) 

処理能力検査(1) 

容量検査(1) 
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*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、ディーゼル発電機、共通台床、始動空気

槽、発電装置現場盤、発電機連絡盤、燃料小出槽、燃料小出槽架台、ケーブルダクト、燃料油系

配管、始動空気系配管及び電線管を示す。 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

発
電
装
置
＊
１ 

  

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

材料検査(3) 

材料検査(4) 

材料検査(5) 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

寸法検査(3) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 

据付・外観検査(3) 

据付・外観検査(4) 

系統検査(1) 

機能検査(1) 

作動検査(2) 

作動検査(3) 

28



*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、CVCF 列盤、蓄電池列盤及び電線管を示

す。 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

非
常
用
電
源
設
備 

無
停
電
電
源
装
置
＊
１ 

  

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

材料検査(5) 

寸法検査(1) 

寸法検査(3) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(3) 

据付・外観検査(5) 

系統検査(1) 

機能検査(1) 

作動検査(1) 
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事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

そ
の
他
の
主
要
な
事
項 

消
防
設
備 

消
火
設
備 

消
火
栓
設
備 

据付・外観検査(3) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 
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事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

そ
の
他
の
主
要
な
事
項 

消
防
設
備 

消
火
設
備 

ガ
ス
消
火
設
備
の
ガ
ス
消
火
設
備
ボ
ン
ベ
庫 

杭支持力検査(1) 

2017 年 4 月 

～ 

2019 年 3 月 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(1) 

材料検査(2) 

構造検査(1) 

構造検査(2) 

構造検査(3) 

強度検査(1) 

外観検査(1) 

ガ
ス
消
火
設
備
の
配
管
類
（
埋
設
部
） 

材料検査(3) 

2018 年 4 月 

～ 

2019 年 3 月 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(1) 

据付・外観検査(1) 
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*1:第 6 回設計及び工事の方法の認可を得た設備のうち、電線管、配管類、二酸化炭素消火設備制

御盤、GR 型受信機、手動起動装置、起動制御ユニット、放出表示灯、ホーンスピーカー、噴射

ヘッド、感知器(1)、(2)、選択弁ユニット及び貯蔵容器ユニットを示す。 

  

事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設 

そ
の
他
の
主
要
な
事
項 

消
防
設
備 

消
火
設
備 

ガ
ス
消
火
設
備
の
配
管
類 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

据付・外観検査(1) 

気密検査(1) 

ガ
ス
消
火
設
備
の
電
線
管 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

寸法検査(1) 

寸法検査(2) 

据付・外観検査(1) 

ガ
ス
消
火
設
備
＊
１ 

材料検査(1) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

材料検査(2) 

寸法検査(1) 

寸法検査(3) 

外観検査(1) 

据付・外観検査(1) 

据付・外観検査(2) 
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事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設

そ
の
他
の
主
要
な
事
項

消
防
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

据付・外観検査(3) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 
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事  項 

期  日 場  所 

検査対象 検査項目 

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設

そ
の
他
の
主
要
な
事
項

電
気
設
備

据付・外観検査(2) 

2018 年 4 月 

～ 

2019 年 3 月 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 

通
信
連
絡
設
備

据付・外観検査(2) 

2019 年 3 月 

～ 

未定 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 

大洗研究所 

（茨城県東茨城郡大洗町

成田町 4002番地） 
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４) 申請書記載事項「５.申請に係る特定廃棄物管理施設の使用の開始の予定時期」を次

のように変更する。 

 

（変更前）2022 年 4 月 

（変更後）2023 年 8 月 

 



２.変更の理由 

１） 令和 4 年 4 月 1 日付けでの新理事長就任のため。 

２) 使用の開始の予定時期を変更したため。 

３) 固体廃棄物減容処理施設の設置に係る工事工程の変更に伴い、検査を受けようとす

る期日を変更したため。 

４） 固体廃棄物減容処理施設の設置に係る工事工程の変更に伴い、使用の開始の予定時

期を変更したため。 
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