
 

令０４原機（科保）０３６ 

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ５ 日 

 

 

原子力規制委員会 殿 

  

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構   

理事長 小口 正範 

（公印省略） 

 

 

原子炉設置の許可に係る変更について（届出） 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２６条第２項の規定に基づき、

下記のとおり原子炉設置の許可に係る変更を届け出ます。 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

  名    称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

  住    所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

  代表者の氏名  理事長 小口 正範 

 

２．変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

  名    称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 

  所  在  地  茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４ 

  



 

 

３．変更の内容 

１）代表者の氏名の変更 

変更前  理事長 児玉 敏雄 

変更後  理事長 小口 正範 

 

２）放射性廃棄物の廃棄施設等の変更に係る工事計画の変更 

平成３０年１０月１７日付け原規規発第 1810173号をもって原子炉設置変更許可を

受け、平成３０年１１月１３日付け３０原機（科保）０９７、平成３１年１月２５日

付け３０原機（科保）１２２、平成３１年４月２６日付け３１原機（科保）０１６、

令和元年１０月２９日付け令０１原機（科保）０４１、令和元年１２月２０日付け令

０１原機（科保）０５７、令和２年４月２３日付け令０２原機（科保）０２１、令和

２年７月３０日付け令０２原機（科保）０４９、令和２年１０月３０日付け令０２原

機（科保）０９２、令和３年１月２７日付け令０２原機（科保）１２６、令和３年４

月２７日付け令０３原機（科保）０１９、令和３年８月１９日付け令０３原機（科保）

０４４、令和３年１０月２９日付け令０３原機（科保）０６２及び令和４年３月２９

日付け令０３原機（科保）０９７をもって変更を届け出た放射性廃棄物の廃棄施設等

の変更に係る工事計画について別紙のとおり変更する。 

 

 

４．変更の理由 

１）令和４年４月１日付けで理事長に小口正範が就任したため。 

 

２）第２廃棄物処理棟のセル排風機自動消火設備の設置については、使用前事業者検査

の進捗状況を踏まえ、完了時期を令和４年度に延期することとしたため。また、液体

廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置について、第２廃棄物処理棟セル排風機配

電盤溢水防護カバーの設置と同様に使用前事業者検査の進捗状況を踏まえ、完了時期

を令和４年度に延期することとした。 

 

以上 



別紙 

６．試験研究用等原子炉施設の工事計画（放射性廃棄物の廃棄施設） 

（変更前） 

年度   

項目 

平成３０ 
平成３１ 

令和元 
令和２ 令和３ 令和４ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

排水貯留ポンドの

ライニングの施工 
                

    

第１廃棄物処理棟

及び第２廃棄物処

理棟の耐震補強 
                

    

排水貯留ポンドの

液体廃棄物の廃棄

設備の漏えい警報

装置の設置 

                

    

第２廃棄物処理棟

のセル排風機自動

消火設備の設置 
                

    

廃棄物保管棟・Ⅱ

の耐震補強 
                

    

第２廃棄物処理棟

のプロセスモニタ

の一部更新 
                

    

・液体廃棄物の廃

棄設備の漏えい

警報装置の設置 
・第２廃棄物処理

棟セル排風機配

電盤溢水防護カ

バーの設置 

                

    

保管廃棄施設に係

る津波防護対策 
                

    

第 ３廃棄物処理

棟、解体分別保管

棟及び減容処理棟

の耐震補強 

                

    



年度   

項目 

平成３０ 
平成３１ 

令和元 
令和２ 令和３ 令和４ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

・第２廃棄物処理

棟のセル排風機

に係る動力ケー

ブルの更新 
・管理区域外への

漏えい防止及び

溢水防止対策 
・放射線管理設備

の耐震性能確認 
・固体廃棄物一時

保管棟の耐震性

能確認 

                

    

 

 

 

 



 

（変更後） 

年度   

項目 

平成３０ 
平成３１ 

令和元 
令和２ 令和３ 令和４ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

排水貯留ポンドの

ライニングの施工 
                

    

第１廃棄物処理棟

及び第２廃棄物処

理棟の耐震補強 
                

    

排水貯留ポンドの

液体廃棄物の廃棄

設備の漏えい警報

装置の設置 

                

    

第２廃棄物処理棟

のセル排風機自動

消火設備の設置 
                

    

廃棄物保管棟・Ⅱ

の耐震補強 
                

    

第２廃棄物処理棟

のプロセスモニタ

の一部更新 
                

    

・液体廃棄物の廃

棄設備の漏えい

警報装置の設置 
・第２廃棄物処理

棟セル排風機配

電盤溢水防護カ

バーの設置 

                

    

保管廃棄施設に係

る津波防護対策 
                

    

第 ３廃棄物処理

棟、解体分別保管

棟及び減容処理棟

の耐震補強 

                

    



年度   

項目 

平成３０ 
平成３１ 

令和元 
令和２ 令和３ 令和４ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

・第２廃棄物処理

棟のセル排風機

に係る動力ケー

ブルの更新 
・管理区域外への

漏えい防止及び

溢水防止対策 
・放射線管理設備

の耐震性能確認 
・固体廃棄物一時

保管棟の耐震性

能確認 

                

    

 

 

 


